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MEMORIA DE MODIFICACIÓN-2ª DE PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN SECTOR 11 COLLET 2 

Benicarló, junio de 2020 

 

 Memoria de Modificación 2 de Proyecto de Urbanización 

Sector 11 Collet 2-PRIMERA FASE. 

Número de expediente: 

Órgano que solicita la memoria: Órgano de Contratación 

Órgano que redacta la memoria: Arquitecta municipal 
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1 Memoria justificativa del Proyecto modificado-2 de las obras de 

urbanización del Sector 11 Collet II 
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MEMORIA DE MODIFICACIÓN-2ª DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

SECTOR 11 COLLET 2 

 

1. Antecedentes y objeto de la obra. 

El 19 de septiembre de 2017, se firmó con la mercantil PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTORA, S.A., la realización de las obras de PRIMERA FASE DE LA 

URBANIZACIÓN DEL SECTOR 11 COLLET II. Estas obras  

En junio de 2018 se aprobó la modificación de dicho contrato puesto que apareció la necesidad 

de modificar la tipología del muro que estaba previsto para contener las tierras de la nueva vía 

a urbanizar y que discurre paralela al río. 

Posteriormente a la aprobación del proyecto modificado, el proyecto de urbanización se ha 

ejecutado según se incluye en el mismo a excepción de las redes de energía eléctrica, ya que 

han aparecido diversos problemas que han impedido su ejecución de acuerdo al proyecto. 

Por tanto, el objeto del presente modificado de proyecto es recoger las determinaciones 

necesarias para finalizar estas obras de urbanización de la primera fase del Sector 11 Collet II. 

 

2. Justificación solución adoptada. 

Esta segunda modificación del Proyecto de urbanización viene generada esencialmente por las dos 

siguientes cuestiones: 

2.1 Modificación de la canalización subterránea de media tensión, a su paso por el cruce con 

la nueva Nacional 340. 

La primera de las dificultades aparecidas es la imposición por parte del Ministerio de Fomento 

de la ejecución mediante una perforación dirigida del cruce de la línea subterránea de media 

tensión que discurre por el camino Viejo de Càlig con la N-340 y que suministra de energía 

eléctrica al sector desde la subestación eléctrica de Benicarló. 

El proyecto no contemplaba dicho cruce mediante una perforación dirigida ya que, en el 

momento en el que se redactó no existía el desdoblamiento de la  N-340, por lo que 

consideraba la ejecución de la línea en todo su trazado a través de una excavación en zanja, 

lo que en el momento de su ejecución no nos permitió el Ministerio de Fomento, al cual, hubo 

que solicitarle autorización ya que la línea debía cruzar por un punto u otro el nuevo trazado 

 Memoria de Modificación 2 de Proyecto de Urbanización 
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de la N-340, indicándonos entonces como un condicionante de esta autorización que el cruce 

debía ejecutarse mediante una perforación dirigida. 

2.2 Modificación del trazado de dos líneas aéreas eléctricas: 

El proyecto original contemplaba, ya dentro del sector 11, el desvío mediante canalización de 

dos líneas eléctricas que en este momento cruzan aéreas por encima de la empresa IFF, para 

lo cual estaba prevista la modificación de esta instalación preexistente, de dos torres eléctricas 

que se trasladaban a la calle de nueva apertura situada entre la vía del tren y la empresa IFF. 

Dichas torres son la conversión aéreo subterránea de dos líneas distintas, una que cruzando 

el río va a dar suministro a Vinaròs, y otra que se adentra en el sector y deja suministro en 

este para después volver a conectarse a la línea aérea existente en el Camí Cubert, frente a la 

puerta del cementerio. 

Para la colocación de las antedichas torres que servían de conversión aérea subterránea a las 

dos líneas a enterrar y así poder desviarlas por el exterior de la empresa IFF fue necesaria la 

solicitud de autorización a ADIF, ya que en el proyecto las torres se ubican en la calle de 

nueva apertura situada entre la vía del tren y la empresa IFF, encontrándose en zona de 

afección de la vía del tren. Dicha autorización fue denegada por ADIF en la ubicación 

marcada en el proyecto y en cualquier otra del vial en el que se situaban, ya que la altura de 

las torres y la escasa anchura del vial imposibilita su alejamiento de la catenaria de la vía del 

tren 1,5 veces la altura de la torre, motivo por el que el trazado contemplado en el proyecto 

para estas lineas se hace inviable. 

 

Por tanto, se han buscado otras alternativas al desvío de estas dos líneas aéreas. Por una parte 

la línea que discurre hacia Vinaroz se contempla desviar, de forma aérea, colocando una torre 

en la zona verde que se ha dispuesto paralela al río. Por otra parte, la línea que, pasando aérea 

por encima de la empresa IFF, conecta con una torre existente frente a la puerta del 

cementerio, se desviará enterrada desde el IVADIS hasta el cementerio, por canalización 

ejecutada en las obras de urbanización del sector 11, siendo por ello necesaria la realización 

de un nuevo tramo de zanja que discurre desde el espacio situado frente al IVADIS hasta la 

rotonda de la Carxofa, ya en la CV135, y no habiéndo necesidad de ejecutar la zanja que 

discurría por la calle de nueva apertura entre la vía del tren y la empresa IFF. 

 

 

3. Plazo de ejecución. 

El plazo previsto de ejecución de las obras se estima en 2 meses desde el reinicio de las obras. 

 

 

4. Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material modificado es de 2.236.155,67 €, el 13% de gastos 

generales 290.700,24 €, el 6% de beneficio industrial 134.169,34 €. Presupuesto Base de 

Licitación 2.661.025,25, el 21% IVA 558.815,30 € Presupuesto Total 3.219.840,55 € 

 

 

 

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 7 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5. Documentos modificados del proyecto: Se indica a continuación el conjunto de 

documentos que integran el presente modificado: 

 

 

1. Memoria justificativa del Proyecto Modificado-2 de las obras de Urbanización del 

Sector 11 Collet II. 

 2.- Precios Descompuestos. 

 3.- Medición y presupuesto. 

 4.- Resumen de presupuesto de ejecución material. 

 5.- Resumen de presupuesto base de licitación. 

 

 

Benicarló, 6 de julio de 2020 
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2 Precios descompuestos 
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

1.1 EADF.2aab m3 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático,
con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-9.

MOOA11a 0,800 h Peón especializado construcción 15,78 12,62
MOOA12a 0,900 h Peón ordinario construcción 15,55 14,00
MMMA.4ba 0,400 h Compr diésel 4m3 8,90 3,56
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 25,45 10,18
% 2,000 % Medios auxiliares 40,36 0,81

3,000 % Costes Indirectos 41,17 1,24

Precio Total por m3  ...........................................… 42,41

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso
recorte de juntas, retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 0,007 h Peón ordinario construcción 15,55 0,11
MMMT.5bbb 0,002 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 40,65 0,08
MMMR.2ed 0,006 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 0,42
MMME.4aa 0,006 h Tract de cad 165cv 61,09 0,37
% 2,000 % Medios auxiliares 0,98 0,02

3,000 % Costes Indirectos 1,00 0,03

Precio Total por m2  ...........................................… 1,03

1.3 EADR32a m3 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios
mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero.

MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 15,55 0,47
MMMT.5bbb 0,005 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 40,65 0,20
MMMR.2ed 0,025 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 1,74
MMME.4aa 0,025 h Tract de cad 165cv 61,09 1,53
% 2,000 % Medios auxiliares 3,94 0,08

3,000 % Costes Indirectos 4,02 0,12

Precio Total por m3  ...........................................… 4,14

1.4 ECAD.7bb u Desmonte de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala
de ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos
con camión.

MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 17,12 17,12
MMME.1cbc 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 24,32
MMMT.5aaa 0,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 12,36
MMMA37a 1,000 h Motosierra 4,25 4,25
% 2,000 % Medios auxiliares 58,05 1,16

3,000 % Costes Indirectos 59,21 1,78

Precio Total por u  .................................................. 60,99

1.5 DEMO.1 m2 Demolición manual y mecánico, de inmueble aislado según memoria
adjunta, con retirada de escombros a vertedero.

Sin descomposición 12,50
3,000 % Costes Indirectos 12,50 0,38

Precio Total redondeado por m2  ......................… 12,88

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 1

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 12 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de
terreno, incluso tierra vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y
demoliciones, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo y pago
del canon de vertido.

MOOA12a 0,015 h Peón ordinario construcción 15,55 0,23
MMME.4aa 0,010 h Tract de cad 165cv 61,09 0,61
MMME.1cbc 0,015 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 0,73
MMMR.2ed 0,015 h Pala crgra de oruga 135cv 1,8m3 69,60 1,04
MMMT.5aaa 0,033 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,82
% 2,000 % Medios auxiliares 3,43 0,07

3,000 % Costes Indirectos 3,50 0,11

Precio Total redondeado por m3  ......................… 3,61

2.2 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado.

MOOA12a 0,005 h Peón ordinario construcción 15,55 0,08
MMME.4aa 0,005 h Tract de cad 165cv 61,09 0,31
MMMC.1a 0,005 h Rodll autpro 10 T 41,93 0,21
Q117 0,005 h Camión cisterna. 26,30 0,13
MMMC.6a 0,003 h Motoniveladora 75 CV 43,08 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 0,86 0,02

3,000 % Costes Indirectos 0,88 0,03

Precio Total redondeado por m2  ......................… 0,91

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 2
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3 FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 UPCE.4db m3 Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado
del material al 100% del proctor modificado.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
PBRT.9a 1,050 m3 Suelo seleccionado 9,52 10,00
PBAA.1a 0,050 m3 Agua 1,11 0,06
MMMC.6a 0,035 h Motoniveladora 75 CV 43,08 1,51
MMMC.1a 0,075 h Rodll autpro 10 T 41,93 3,14
MMMT.5aaa 0,025 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 0,62
% 2,000 % Medios auxiliares 16,11 0,32

3,000 % Costes Indirectos 16,43 0,49

Precio Total redondeado por m3  ......................… 16,92

3.2 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en
ensayo del Proctor Modificado, totalmente terminada.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBRT.1aba 1,150 m3 Zahorra artificial 0/35 10km 7,21 8,29
PBAA.1a 0,300 m3 Agua 1,11 0,33
MMMC.6a 0,010 h Motoniveladora 75 CV 43,08 0,43
MMMC.1a 0,010 h Rodll autpro 10 T 41,93 0,42
Q117 0,010 h Camión cisterna. 26,30 0,26
% 2,000 % Medios auxiliares 11,29 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,52 0,35

Precio Total redondeado por m3  ......................… 11,87

3.3 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada.

T11112 1,000 Tn. Emulsión catiónica ECL-1 147,25 147,25
A009 1,000 Tn. Preparación y extendido de ligan 39,73 39,73
% 2,000 % Medios auxiliares 186,98 3,74

3,000 % Costes Indirectos 190,72 5,72

Precio Total redondeado por Tn  .......................… 196,44

3.4 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm,
totalmente colocada y compactada.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
TPAA.2 0,487 Tn. Gravilla caliza artificial 3,01 1,47
TPAA.1 0,440 Tn. Arena seca triturada de 5mm. 3,01 1,32
MT373 0,041 Tn Betún asfáltico tipo 60/70 157,71 6,47
A007 1,000 Tn. Fabricación mezcla bituminosa en 2,72 2,72
A008 1,000 Tn. Preparación, transporte y extend 5,34 5,34
PBAC.3aa 0,038 t III/B 32.5 N/SR/ BC granel 89,18 3,39
% 2,000 % Medios auxiliares 21,49 0,43

3,000 % Costes Indirectos 21,92 0,66

Precio Total redondeado por Tn.  ......................… 22,58

3.5 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.

MT362 1,000 Tn Emulsión catiónica tipo ECR-1 138,23 138,23
A009 1,000 Tn. Preparación y extendido de ligan 39,73 39,73
% 2,000 % Medios auxiliares 177,96 3,56

3,000 % Costes Indirectos 181,52 5,45

Precio Total redondeado por Tn.  ......................… 186,97

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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3.6 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de
tamaño máximo, totalmente colocada y compactada.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario construcción 15,55 0,31
MT373 0,032 Tn Betún asfáltico tipo 60/70 157,71 5,05
TPAA.3 0,473 Tn. Arido de pórfido. 6,01 2,84
TPAA.1 0,445 Tn. Arena seca triturada de 5mm. 3,01 1,34
A007 1,000 Tn. Fabricación mezcla bituminosa en 2,72 2,72
A008 1,000 Tn. Preparación, transporte y extend 5,34 5,34
PBAC.3aa 0,040 t III/B 32.5 N/SR/ BC granel 89,18 3,57
% 2,000 % Medios auxiliares 21,17 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,59 0,65

Precio Total redondeado por Tn.  ......................… 22,24

3.7 CLL025 m Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón
HM-20/B/40/IIIa rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario construcción 15,55 2,64
PUVA.9n1 1,000 m Bordillo prefabricado de hormigón bic… 4,00 4,00
PBPC.2aaba1 0,035 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 2,03
PBPM.1db 0,002 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 11,47 0,23

3,000 % Costes Indirectos 11,70 0,35

Precio Total redondeado por m  ........................… 12,05

3.8 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón
HM-20/B/40/IIIa con mortero de cemento 1:6 y lechada de cemento, en
borde de calzada, totalmente colocado.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 17,78 0,89
MOOA12a 0,060 h Peón ordinario construcción 15,55 0,93
MT315 5,000 ud Rigola de hormigón 20x20x4 0,45 2,25
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,32
PBPC.2aaba1 0,010 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 0,58
% 2,000 % Medios auxiliares 5,97 0,12

3,000 % Costes Indirectos 6,09 0,18

Precio Total redondeado por m  ........................… 6,27

3.9 CLL062 m2 Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de
20cm de espesor medio, totalmente terminada, incluso tratamiento de
acabado superficial fratasado, vibrado, y curado.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 17,78 1,78
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.2aaba1 0,200 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 11,60
% 2,000 % Medios auxiliares 14,94 0,30

3,000 % Costes Indirectos 15,24 0,46

Precio Total redondeado por m2  ......................… 15,70

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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3.10 UPPR17a1 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de dos pastillas, de
20x20x2.5cm, color gris, tomadas con mortero de cemento M-5, sin
rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta,
vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PUVP.1aa 1,000 m2 Baldosa hidr 2pastll-20x20 gs 5,27 5,27
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,32
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 20,29 0,41

3,000 % Costes Indirectos 20,70 0,62

Precio Total redondeado por m2  ......................… 21,32

3.11 UPPR17a2 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica direccional 5 barras, de
20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin
rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta,
vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PUVP.1bc 1,000 m2 Baldosa hidr 5barr-20x20 rj 6,02 6,02
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,32
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 21,04 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,46 0,64

Precio Total redondeado por m2  ......................… 22,10

3.12 UPPR17a3 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica botón, de 20x20x2.5cm, color
rojo, tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de
hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso
eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PUVP.1bb 1,000 m2 Baldosa hidr botón-20x20 rj 6,02 6,02
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,32
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 21,04 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,46 0,64

Precio Total redondeado por m2  ......................… 22,10

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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4 MURO DE CONTENCIÓN

4.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,95

4.2 AMPC.3abb m3 Muro de escollera de bloque de piedra caliza,careada, con una masa
comprendida entre mil y tres mil kilogramos, tanto en cimentación como
en muro visto. Colocada con retroexcavadora de orugas con pinza para
escollera y rellleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón H 20 blanda TM 40 IIa, fabricado en central y vertido desde
camión, según normativa PG3. el talud resultante presentará una
superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con restos vegetales
y afloramiento de agua. En su parte superior se dispondrá de una pieza
de escollera, de una altura media de 75cm., por encima de la rasante de la
acera.

MOOA.8a 0,640 h Oficial 1ª construcción 17,78 11,38
MOOA11a 0,420 h Peón especializado construcción 15,78 6,63
MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 15,55 3,42
MMME.2ec 0,530 h Retro de orugas 125cv 1m3 69,36 36,76
PBPC.2aaba1 0,300 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 17,40
PBRT15ab 1,650 t Piedra calcárea p/escollera 1000/3000 14,05 23,18
PNIA12c 1,200 m2 Geotextil no tejido PP-155 gr/m2 2,70 3,24
% 2,000 % Medios auxiliares 102,01 2,04

3,000 % Costes Indirectos 104,05 3,12

Precio Total redondeado por m3  ......................… 107,17

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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5 RED DE SANEAMIENTO

5.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,95

5.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
MT310 1,000 m3 Material de relleno 2,00 2,00
MMME.1cbc 0,030 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 1,46
MMMC.3aa 0,060 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,25 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 5,58 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,86

5.3 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas
con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 15,55 23,33
PUCA16b 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400 178,50 178,50
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 2,000 u Pate PP p/pozo 4,29 8,58
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 419,38 8,39

3,000 % Costes Indirectos 427,77 12,83

Precio Total redondeado por u  .........................… 440,60

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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5.4 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y diámetro interior
362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm,
sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de
la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
PBRA.1aca 0,120 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,95
PBRG.1ha 0,120 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,87
PUCC.2fa 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN400 44,14 44,14
% 2,000 % Medios auxiliares 54,19 1,08

3,000 % Costes Indirectos 55,27 1,66

Precio Total redondeado por m  ........................… 56,93

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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6 RED DE DRENAJE

6.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,95

6.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
MT310 1,000 m3 Material de relleno 2,00 2,00
MMME.1cbc 0,030 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 1,46
MMMC.3aa 0,060 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,25 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 5,58 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,86

6.3 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 400mm, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas
con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor,
sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 15,55 23,33
PUCA16b 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400 178,50 178,50
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 2,000 u Pate PP p/pozo 4,29 8,58
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 419,38 8,39

3,000 % Costes Indirectos 427,77 12,83

Precio Total redondeado por u  .........................… 440,60
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6.4 UICA11abd u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 100cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 600/800mm, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 15,55 23,33
PUCA16d 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø600/800 207,71 207,71
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 2,000 u Pate PP p/pozo 4,29 8,58
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 448,59 8,97

3,000 % Costes Indirectos 457,56 13,73

Precio Total redondeado por u  .........................… 471,29

6.5 UICA11dbb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 220cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 400mm, anillo de hormigón en
masa de 50cm de altura, para lograr la atura total, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición con juntas de
goma, sellado de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates
y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15
de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 15,55 23,33
PUCA17a 1,000 u Anillo p/pozo H Ø1000 alt 500mm 42,53 42,53
PUCA16b 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400 178,50 178,50
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 3,000 u Pate PP p/pozo 4,29 12,87
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 466,20 9,32

3,000 % Costes Indirectos 475,52 14,27

Precio Total redondeado por u  .........................… 489,79
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6.6 UICA11ebb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y
de 270cm de profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de
altura, perforado para colocar tubos de 400mm, dos anillos de hormigón
en masa de 50cm de altura, para lograr la atura total, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado
de juntas con mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares. Sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 35,56
MOOA12a 2,000 h Peón ordinario construcción 15,55 31,10
PUCA17a 2,000 u Anillo p/pozo H Ø1000 alt 500mm 42,53 85,06
PUCA16b 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø400 178,50 178,50
PUCA18b 1,000 u Cono asimet H Ø1000mm p/pz rgtr 52,51 52,51
PUCA24a 4,000 u Pate PP p/pozo 4,29 17,16
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
PBPM.1ab 0,010 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 0,80
PBPC.1dab1 0,288 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,99
% 2,000 % Medios auxiliares 529,68 10,59

3,000 % Costes Indirectos 540,27 16,21

Precio Total redondeado por u  .........................… 556,48

6.7 UICA12d u Pozo de registro rectangular, de dimensiones interiores 150x100cm y
profundidad 400cm, construido mediante muros aparejados de fábrica de
ladrillo macizo, recibido con mortero de cemento M-5, de 1cm de
espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 20cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con
mortero de cemento M-15, incluso recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Según NTE-ISA-15.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 53,34
MOOA12a 3,500 h Peón ordinario construcción 15,55 54,43
PFFC.4ba 800,000 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,38 304,00
PBPM.1db 1,723 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 113,34
PUCA24a 5,000 u Pate PP p/pozo 4,29 21,45
PBPM.1ab 1,100 m3 Mto cto M-15 mec 79,82 87,80
PBPC.1dab1 0,300 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 13,53
PEAA.3ac 20,300 kg Acero corru B 400 S ø10 0,65 13,20
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 116,00 116,00
% 2,000 % Medios auxiliares 777,09 15,54
EEEM11aba 1,200 m2 Encf mad losa hrz p/rev 4u 19,44 23,33

3,000 % Costes Indirectos 815,96 24,48

Precio Total redondeado por u  .........................… 840,44
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6.8 UICA10cbx u Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores
70x30x70mm, para recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar.
Incluyendo rejilla de fundición abatible, antirrobo y marco de fundición,
para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa. Clase
D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 17,78
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 15,55 15,55
PBPC.1dab1 0,045 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 2,03
PUCA13bab 1,000 u Imb horm 70x30x70mm sif re 64,41 64,41
PUCA15b 1,000 u Reja y marco de fundición 700x300 51,28 51,28
% 2,000 % Medios auxiliares 151,05 3,02

3,000 % Costes Indirectos 154,07 4,62

Precio Total redondeado por u  .........................… 158,69

6.9 UICC.3da m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y diámetro interior
226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 250+250mm,
sobre lecho de material granular de 15cm de espesor. Sin incluir relleno
de la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 15,55 5,44
PBRA.1aca 0,060 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,48
PBRG.1ha 0,060 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,44
PUCC.2da 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN250 17,66 17,66
% 2,000 % Medios auxiliares 28,47 0,57

3,000 % Costes Indirectos 29,04 0,87

Precio Total redondeado por m  ........................… 29,91

6.10 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y diámetro interior
362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+400mm,
sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de
la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
PBRA.1aca 0,120 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 0,95
PBRG.1ha 0,120 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 0,87
PUCC.2fa 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN400 44,14 44,14
% 2,000 % Medios auxiliares 54,19 1,08

3,000 % Costes Indirectos 55,27 1,66

Precio Total redondeado por m  ........................… 56,93
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6.11 UICC.3ha m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 600mm y diámetro interior
584mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+600mm,
sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de
la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 15,55 5,44
PBRA.1aca 0,215 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 1,71
PBRG.1ha 0,215 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 1,56
PUCC.2ha 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN600 87,89 87,89
% 2,000 % Medios auxiliares 101,93 2,04

3,000 % Costes Indirectos 103,97 3,12

Precio Total redondeado por m  ........................… 107,09

6.12 UICC.3ia m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC corrugado de doble pared color teja. Con rigidez nominal
superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 800mm y diámetro interior
766mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del
tubo, incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 600+800mm,
sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin incluir relleno de
la zanja ni compactación final.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 17,78 7,11
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PBRA.1aca 0,340 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 2,70
PBRG.1ha 0,340 t Grava caliza 25/40 s/lvd 7,27 2,47
PUCC.2ia 1,050 m Tubo san PVC corru dp DN800 135,83 142,62
% 2,000 % Medios auxiliares 161,12 3,22

3,000 % Costes Indirectos 164,34 4,93

Precio Total redondeado por m  ........................… 169,27
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7 RED DE AGUA POTABLE

7.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,95

7.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
MT310 1,000 m3 Material de relleno 2,00 2,00
MMME.1cbc 0,030 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 1,46
MMMC.3aa 0,060 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,25 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 5,58 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,86

7.3 UIAC.2dbba m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta
elástica, color negro con banda azul, de 10 atm de presión de trabajo, de
110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de
uniones, accesorios y piezas especiales, con marcado AENOR. Según
normas UNE EN 1452. Colocada en zanja prismática de sección
rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor  y con
medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

MOOF.8a 0,110 h Oficial 1ª fontanería 15,92 1,75
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 2,67
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PBRA.1adb 0,179 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,31 1,67
PIFC.6cica 1,300 m Tubo PE 100 ø110mm 10atm 6,44 8,37
% 2,000 % Medios auxiliares 16,79 0,34

3,000 % Costes Indirectos 17,13 0,51

Precio Total redondeado por m  ........................… 17,64
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7.4 UIAV.1bea u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería
de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de
fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso dos bridas de fundición
DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de
capuchón de fundición enrasada con el pavimento, con mortero de
cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOF.8a 0,600 h Oficial 1ª fontanería 15,92 9,55
MOOF11a 0,600 h Especialista fontanería 13,93 8,36
PUAV.1bea 1,000 u Va compt hus ext ø100 10/16atm 323,35 323,35
MT999c 2,000 u Brida FD DN.100-4" (107/132) PN 10/… 51,98 103,96
PBRA.1aca 0,240 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 1,91
BL13bag 1,000 u Capuchón fundición 9,00 9,00
PBPM.1db 0,025 m3 Mto cto M-5 mec 65,78 1,64
% 2,000 % Medios auxiliares 457,77 9,16

3,000 % Costes Indirectos 466,93 14,01

Precio Total redondeado por u  .........................… 480,94

7.5 UIPI.1bcc u Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro
fundido y pintado en rojo, con 2 salidas de 70mm con tapones y racores
tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura con llave de cuadradillo
de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de
clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa
fabricada en hierro fundido, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal,
cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. con dos bridas de
fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR.
Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 3,500 h Oficial 1ª fontanería 15,92 55,72
MOOF11a 3,500 h Especialista fontanería 13,93 48,76
PIID.3d 1,000 u Hidrt ente 2 x 70 mm c/arq 444,58 444,58
PUAV.1bea 1,000 u Va compt hus ext ø100 10/16atm 323,35 323,35
MT999c 2,000 u Brida FD DN.100-4" (107/132) PN 10/… 51,98 103,96
% 2,000 % Medios auxiliares 976,37 19,53

3,000 % Costes Indirectos 995,90 29,88

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.025,78

7.6 UIFA31c u Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de
abastecimiento de agua, asentado con arena, según NTE/IFA-18.

MOOA.8a 1,150 h Oficial 1ª construcción 17,78 20,45
MOOA12a 1,150 h Peón ordinario construcción 15,55 17,88
PIFT25dc 1,000 u Tapón fund ø 110 9,94 9,94
PBRA.1aca 0,240 t Arena 0/5 triturada s/lvd 7,94 1,91
% 2,000 % Medios auxiliares 50,18 1,00

3,000 % Costes Indirectos 51,18 1,54

Precio Total redondeado por u  .........................… 52,72
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7.7 CLL124 m Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm,
formado por tubo de PVC corrugado de saneamiento 250mm. Colocada
en zanja prismática de sección rectangular de 70x120cm sobre cama de
arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de
hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no
incluido) y con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación
ni relleno posterior de la zanja.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PUCC.2da 1,000 m Tubo san PVC corru dp DN250 17,66 17,66
PBRA.1adb 0,230 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,31 2,14
PBPC.1dab1 0,350 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 15,79
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
% 2,000 % Medios auxiliares 38,20 0,76

3,000 % Costes Indirectos 38,96 1,17

Precio Total redondeado por m  ........................… 40,13
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8 RED DE RIEGO

8.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con
retroexcavadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso,
limpieza y extración de restos a los bordes, incluso transporte a
vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según
NTE/ADZ-4.

MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construcción 15,55 0,78
MMME.1cbc 0,075 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 3,65
MMMT.5aaa 0,050 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,72 1,24
% 2,000 % Medios auxiliares 5,67 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,78 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,95

8.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño
maximo 50mm procedentes de la excavación o de préstamos,
compactados al 100% del P.N.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
MT310 1,000 m3 Material de relleno 2,00 2,00
MMME.1cbc 0,030 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 1,46
MMMC.3aa 0,060 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,25 0,56
% 2,000 % Medios auxiliares 5,58 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,69 0,17

Precio Total redondeado por m3  ......................… 5,86

8.3 UIRV.4ha u Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro
nominal, presión nominal 25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente
instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1ª fontanería 15,92 4,78
PURV.4ha 1,000 u Válvula bola met 2 1/2" PN-25 56,84 56,84
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 63,50 1,27

3,000 % Costes Indirectos 64,77 1,94

Precio Total redondeado por u  .........................… 66,71

8.4 UIRA.1b u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de
50x34x21mm de dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso
arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en el fondo.
Totalmente instalada.

MOOF.8a 0,150 h Oficial 1ª fontanería 15,92 2,39
MOOF11a 0,150 h Especialista fontanería 13,93 2,09
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,55 7,78
PURA.1b 1,000 u Arqueta plas p/riego 50x34x21mm 17,22 17,22
% 2,000 % Medios auxiliares 29,48 0,59

3,000 % Costes Indirectos 30,07 0,90

Precio Total redondeado por u  .........................… 30,97

8.5 UIRV11bg u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro
nominal 2 1/2". Con marcado AENOR.

MOOF.8a 2,000 h Oficial 1ª fontanería 15,92 31,84
PURV11bg 1,000 u Contador tp Woltman 2 1/2" 583,86 583,86
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 617,58 12,35

3,000 % Costes Indirectos 629,93 18,90

Precio Total redondeado por u  .........................… 648,83

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total

Precios Descompuestos Página 17

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 28 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

8.6 UIRP.1ca u Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con
marcado AENOR. Totalmente instalado, programado y comprobado.

MOOE.8a 0,800 h Oficial 1ª electricidad 15,92 12,74
MOOE11a 0,800 h Especialista electricidad 13,93 11,14
PURP.1ca 1,000 u Prog riego a pilas 4 sect c/sop 215,93 215,93
% 2,000 % Medios auxiliares 239,81 4,80

3,000 % Costes Indirectos 244,61 7,34

Precio Total redondeado por u  .........................… 251,95

8.7 UIRV.1c u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula
a rosca. Con marcado AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOF.8a 0,250 h Oficial 1ª fontanería 15,92 3,98
MOOF11a 0,250 h Especialista fontanería 13,93 3,48
MOOE11a 0,100 h Especialista electricidad 13,93 1,39
PURV.1c 1,000 u Electroválvula solenoide 2 1/2"mm 182,27 182,27
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 193,00 3,86

3,000 % Costes Indirectos 196,86 5,91

Precio Total redondeado por u  .........................… 202,77

8.8 UIRC.1bfc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de
diámetro nominal y 8.6mm de espesor, con marcado AENOR. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,200 h Oficial 1ª fontanería 15,92 3,18
MOOF11a 0,200 h Especialista fontanería 13,93 2,79
PURC.1bfc 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø63mm PN10 3,77 3,96
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 11,81 0,24

3,000 % Costes Indirectos 12,05 0,36

Precio Total redondeado por m  ........................… 12,41

8.9 UIRC.1bec m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de
diámetro nominal y 6.9mm de espesor, con marcado AENOR. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,180 h Oficial 1ª fontanería 15,92 2,87
MOOF11a 0,180 h Especialista fontanería 13,93 2,51
PURC.1bec 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø50mm PN10 2,40 2,52
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 9,78 0,20

3,000 % Costes Indirectos 9,98 0,30

Precio Total redondeado por m  ........................… 10,28

8.10 UIRC.1bcc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de
diámetro nominal y 4.4mm de espesor, con marcado AENOR. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,140 h Oficial 1ª fontanería 15,92 2,23
MOOF11a 0,140 h Especialista fontanería 13,93 1,95
PURC.1bcc 1,050 m Tb PE32 agrícola Ø32mm PN10 1,08 1,13
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 7,19 0,14

3,000 % Costes Indirectos 7,33 0,22

Precio Total redondeado por m  ........................… 7,55
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8.11 CLL125 m Pasatubos para cruce de vial de la red de riego de 63-50mm, formado por
tubo de PVC corrugado de saneamiento 160mm. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de
15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en
masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y
con medios auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PIEC20ga1 1,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 6,74
PBRA.1adb 0,230 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 9,31 2,14
PBPC.1dab1 0,160 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 7,22
MMMH.5c 0,200 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 0,28
% 2,000 % Medios auxiliares 18,71 0,37

3,000 % Costes Indirectos 19,08 0,57

Precio Total redondeado por m  ........................… 19,65

8.12 UIRT.7ae u Toma individual para riego a base de tuberia de 3/4", incluida toma a red,
tubería, botón de goteo autocompensante, excavación y todos los
elementos necesarios, con un rango de presiones de 0.6-3.5 bar y un
caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y
comprobado.

MOOF.8a 0,010 h Oficial 1ª fontanería 15,92 0,16
PURT.7ae 1,000 u Gotero autcom 0.6-3.5 bar 3.7l/h 0,13 0,13
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 1,88 1,88
% 2,000 % Medios auxiliares 2,17 0,04

3,000 % Costes Indirectos 2,21 0,07

Precio Total redondeado por u  .........................… 2,28
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9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

9.1 UIEC.2abb u Centro de transformación de compañía tipo 2L+P, compuesto por 2
celdas de línea y 1 de protección, con 1 transformador de potencia, de
400 kVA y aislamiento de aceite, con doble tensión en el secundario
(B1/B2). En edificio prefabricado de dimensiones exteriores
3280x2380x3045 mm tipo PFU-3/20 de ormazabal o equivalente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 8,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 127,36
MOOE11a 8,000 h Especialista electricidad 13,93 111,44
PUEC.6db1 1,000 u Transfd 400 kVA aisl bñ aceite B1/B2 9.250,00 9.250,00
PBRA.1abb 3,280 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 32,05
C2LP.1 1,000 u Cjto celdas compacto 2L+1P 7.226,89 7.226,89
PMTT.1 1,000 u Puente MT Al rígido 12/20 KV 3x50 D… 987,40 987,40
PMTT.2 2,000 u Puente BT Al 3x240+2x150mm2 SG 882,00 1.764,00
UNIT.1a 2,000 u Cuadro BT 5 salidas 400kVA 2.500,00 5.000,00
PUEC.9a 1,000 u Sistema alumbrado CT 70,00 70,00
PUEC10a 1,000 u Sis extinción incendios móvil 138,23 138,23
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad CT 310,72 310,72
PUEC13a 1,000 u Sistema de puesta a tierra 240,00 240,00
PUEC14a 1,000 u Red equipotencial CT 300,51 300,51
PUEC19a 1,000 u Edf 3280x2380x3045 mm p/CT 5.674,62 5.674,62
% 2,000 % Medios auxiliares 31.233,22 624,66
ECAE.7cc 8,208 m3 Excv zanja medios retro 9,91 81,34

3,000 % Costes Indirectos 31.939,22 958,18

Precio Total redondeado por u  .........................… 32.897,40

9.2 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2
celdas de línea y 2 de protección, con 2 transformadores de potencia, de
400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento de aceite (B2), en edificio
prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 159,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 13,93 139,30
PUEC.6db 1,000 u Transfd 400 kVA aisl bñ aceite B2 8.335,00 8.335,00
PUEC.6eb 1,000 u Transfd 630 kVA aisl bñ aceite B2 10.576,10 10.576,10
PBRA.1abb 5,616 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 54,87
C2LP.1 1,000 u Cjto celdas compacto 2L+1P 7.226,89 7.226,89
CGMP.1 1,000 u Celdas protección 1P 3.123,11 3.123,11
PMTT.1 2,000 u Puente MT Al rígido 12/20 KV 3x50 D… 987,40 1.974,80
PMTT.2 2,000 u Puente BT Al 3x240+2x150mm2 SG 882,00 1.764,00
UNIT.1a 1,000 u Cuadro BT 5 salidas 400kVA 2.500,00 2.500,00
UNIT.2 1,000 u Cuadro BT 8 salidas 630kVA 2.785,00 2.785,00
PUEC.9a 1,000 u Sistema alumbrado CT 70,00 70,00
PUEC10a 1,000 u Sis extinción incendios móvil 138,23 138,23
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad CT 310,72 310,72
PUEC13a 1,000 u Sistema de puesta a tierra 240,00 240,00
PUEC14a 1,000 u Red equipotencial CT 300,51 300,51
PUEC19b 1,000 u Edf 6080x2380x3045 mm p/CT 1P/2T 10.500,00 10.500,00
% 2,000 % Medios auxiliares 50.197,73 1.003,95
ECAE.7dc 14,040 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 81,15

3,000 % Costes Indirectos 51.282,83 1.538,48

Precio Total redondeado por u  .........................… 52.821,31
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9.3 UIEC.2abb01 u Centro de reparto de compañía tipo 4L+1A+1P, compuesto por 4 celdas
de línea motorizadas, 1 de protección motorizada, 1 de partición/remonte
motorizada y telemando, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA, y
aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones
exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 10,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 159,20
MOOE11a 10,000 h Especialista electricidad 13,93 139,30
PUEC.6db 1,000 u Transfd 400 kVA aisl bñ aceite B2 8.335,00 8.335,00
PBRA.1abb 5,616 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 54,87
CCML.1 4,000 u Celda línea man mot prep telemando 5.812,00 23.248,00
CMIP.1 1,000 u Celda part y rem man mot prep telem… 5.812,00 5.812,00
CMPF.1 1,000 u Celda protección tipo STAR 3.295,00 3.295,00
CACI.1 1,000 u Armario control ACP STAR 12.070,00 12.070,00
PMTT.1 1,000 u Puente MT Al rígido 12/20 KV 3x50 D… 987,40 987,40
PMTT.2 1,000 u Puente BT Al 3x240+2x150mm2 SG 882,00 882,00
UNIT.1a 1,000 u Cuadro BT 5 salidas 400kVA 2.500,00 2.500,00
PUEC.9a 1,000 u Sistema alumbrado CT 70,00 70,00
PUEC10a 1,000 u Sis extinción incendios móvil 138,23 138,23
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad CT 310,72 310,72
PUEC13a 1,000 u Sistema de puesta a tierra 240,00 240,00
PUEC14a 1,000 u Red equipotencial CT 300,51 300,51
PUEC19b1 1,000 u Edf 6080x2380x3045 mm p/CT 2P/1T 10.500,00 10.500,00
% 2,000 % Medios auxiliares 69.042,23 1.380,84
ECAE.7dc 14,040 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 81,15

3,000 % Costes Indirectos 70.504,22 2.115,13

Precio Total redondeado por u  .........................… 72.619,35

9.4 UIEC.1a u Centro de entrega de energía de compañía tipo 3L, en edificio
prefabricado monobloque, de hormigón armado de dimensiones
exteriores 1700x1600x2010mm tipo CMS-15 de ormazabal o equivalente,
con aparamenta para compañía, formada por 3 celdas de línea,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

MOOE.8a 8,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 127,36
MOOE11a 8,000 h Especialista electricidad 13,93 111,44
PBRA.1abb 1,478 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,77 14,44
CGML.1 3,000 u Celda de línea 1L 2.185,00 6.555,00
PUEC10a 1,000 u Sis extinción incendios móvil 138,23 138,23
PUEC12a 1,000 u Equipo de seguridad CT 310,72 310,72
PUEC13a 1,000 u Sistema de puesta a tierra 240,00 240,00
PUEC14a 1,000 u Red equipotencial CT 300,51 300,51
PUEC20a 1,000 u Edf 1700x1600x2010 mm p/CE 3P 8.256,00 8.256,00
% 2,000 % Medios auxiliares 16.053,70 321,07
ECAE.7dc 3,696 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 21,36

3,000 % Costes Indirectos 16.396,13 491,88

Precio Total redondeado por u  .........................… 16.888,01

9.5 DESMONT u Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo
retirada de cableado, soportes, armarios y edificación, con traslado de
restos a vertedero autorizado. Se evitará la interrupción del suministro
eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía suministradora.

Sin descomposición 6.000,00
3,000 % Costes Indirectos 6.000,00 180,00

Precio Total redondeado por u  .........................… 6.180,00
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9.7 CT.ADAP u Adaptacion CT-4 a normativa

Sin descomposición 1.726,94
3,000 % Costes Indirectos 1.726,94 51,81

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.778,75

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios

Nº Código Ud Descripción Total
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10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN

10.1 ARPR.1 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación,
del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por
Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos
colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en
su interior. MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 21,34
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 15,55 21,77
ARQT.1 1,000 u Arqueta MT2000x1500x1500 mm. 1.060,00 1.060,00
PUCA11d 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes M3+T3 118,00 118,00
% 2,000 % Medios auxiliares 1.221,11 24,42
ECAE.7dc 9,000 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 52,02
CLL011 1,600 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 9,10

3,000 % Costes Indirectos 1.306,65 39,20

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.345,85

10.2 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación,
del modelo Belcaire ó equivalente, de características aceptadas por
Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de hormigón armado, incluidos
colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso,
totalmente instalada.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 21,34
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 15,55 21,77
ARQT.2 1,000 u Arqueta MT1500x1500x1600 mm. 890,00 890,00
PUCA11d 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes M3+T3 118,00 118,00
% 2,000 % Medios auxiliares 1.051,11 21,02
ECAE.7dc 7,200 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 41,62
CLL011 1,420 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 8,08

3,000 % Costes Indirectos 1.121,83 33,65

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.155,48

10.3 ARPR.3 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja
tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por una pieza
base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 17,78
MOOA12a 1,200 h Peón ordinario construcción 15,55 18,66
ARQT.3a 1,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø300 85,64 85,64
ARQT.3b 1,000 u Cono simet H Ø1000mm p/pz rgtr 81,88 81,88
PBPC.1dab1 0,144 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,49
PUCA11d 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes M3+T3 118,00 118,00
% 2,000 % Medios auxiliares 328,45 6,57
ECAE.7dc 2,156 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 12,46
CLL011 1,000 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 5,69

3,000 % Costes Indirectos 353,17 10,60

Precio Total redondeado por u  .........................… 363,77

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios
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10.4 ARPR.4 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja
tensión, de dimensiones interiores 100x100x95cm, formada por dos
piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm, colocado sobre solera
de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 21,34
MOOA12a 1,400 h Peón ordinario construcción 15,55 21,77
ARQT.3a 2,000 u Base pz rgtr H Ø1000 p/tubo Ø300 85,64 171,28
ARQT.3b 1,000 u Cono simet H Ø1000mm p/pz rgtr 81,88 81,88
PBPC.1dab1 0,144 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,49
PUCA11d 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes M3+T3 118,00 118,00
% 2,000 % Medios auxiliares 420,76 8,42
ECAE.7dc 3,430 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 19,83
CLL011 1,200 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 6,83

3,000 % Costes Indirectos 455,84 13,68

Precio Total redondeado por u  .........................… 469,52

10.5 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión,
de dimensiones interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre
solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, con tapa de hormigón
armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma, terminada,
según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la
excavación y el posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

MOOA.8a 1,800 h Oficial 1ª construcción 17,78 32,00
MOOA12a 1,000 h Peón ordinario construcción 15,55 15,55
ARQT.4 1,000 u Arqueta AP-400x540x800 mm. 75,00 75,00
PBPC.1dab1 0,030 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 1,35
PBUJ.1b 2,000 m Junta estnq pfl trapecial plas 1,67 3,34
PUCA.7i 1,000 u Tapa registro HA 50x50 21,40 21,40
% 2,000 % Medios auxiliares 148,64 2,97

3,000 % Costes Indirectos 151,61 4,55

Precio Total redondeado por u  .........................… 156,16

10.7 UIEM.7z m Sección Tipo.-2. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados
de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ha1 4,000 m Tb corru db par PE 200mm 10,80 43,20
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,264 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 11,91
% 2,000 % Medios auxiliares 79,44 1,59
ECAE.7dc 0,810 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 4,68
CLL011 0,300 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,71

3,000 % Costes Indirectos 87,42 2,62

Precio Total redondeado por m  ........................… 90,04

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios
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10.8 UIEM.7a m Sección Tipo.-3. Excavación de zanja de sección 86x135cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 200mm AT + tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 86x65cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 86x50cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 3,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 20,22
PIEC20ha1 3,000 m Tb corru db par PE 200mm 10,80 32,40
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,405 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 18,27
% 2,000 % Medios auxiliares 95,47 1,91
ECAE.7dc 1,161 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 6,71
CLL011 0,430 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 2,45

3,000 % Costes Indirectos 106,54 3,20

Precio Total redondeado por m  ........................… 109,74

10.9 UIEM.7c m Sección Tipo.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 3,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 20,22
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,147 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,63
% 2,000 % Medios auxiliares 51,18 1,02
ECAE.7dc 0,522 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,02
CLL011 0,225 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,28

3,000 % Costes Indirectos 56,50 1,70

Precio Total redondeado por m  ........................… 58,20

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios
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10.10 UIEM.7d m Sección Tipo.-5A. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 6,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 40,44
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,251 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 11,32
% 2,000 % Medios auxiliares 76,34 1,53
ECAE.7dc 0,696 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 4,02
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 83,05 2,49

Precio Total redondeado por m  ........................… 85,54

10.11 UIEM.7e m Sección Tipo.-6. Excavación de zanja de sección 45x101cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y
multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con
tierra apisonada procedente de excavación 45x50cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 2,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 13,48
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,100 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,12
PBPC.1dab1 0,100 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 4,51
% 2,000 % Medios auxiliares 42,45 0,85
ECAE.7dc 0,454 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,62
CLL011 0,225 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,28

3,000 % Costes Indirectos 47,20 1,42

Precio Total redondeado por m  ........................… 48,62

10.12 UIEM.7f m Sección Tipo.-7. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con nueve tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 9,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 60,66
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,209 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 9,43
% 2,000 % Medios auxiliares 82,63 1,65
ECAE.7dc 0,714 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 4,13
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 89,57 2,69

Precio Total redondeado por m  ........................… 92,26
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10.13 UIEM.7g m Sección Tipo.-8. Excavación de zanja de sección 80x148cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + once tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 80x94cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 80x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 13,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 87,62
CAPE.1a 4,000 m Cinta señalización 0,25 1,00
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,491 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 22,14
% 2,000 % Medios auxiliares 134,59 2,69
ECAE.7dc 1,184 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 6,84
CLL011 0,272 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,55

3,000 % Costes Indirectos 145,67 4,37

Precio Total redondeado por m  ........................… 150,04

10.14 UIEM.7h m Sección Tipo.-9. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + nueve tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x96cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 11,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 74,14
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,355 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 16,01
% 2,000 % Medios auxiliares 114,73 2,29
ECAE.7dc 0,900 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 5,20
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 123,38 3,70

Precio Total redondeado por m  ........................… 127,08
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10.15 UIEM.7i m Sección Tipo.-10. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + siete tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 9,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 60,66
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,383 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 17,27
% 2,000 % Medios auxiliares 102,51 2,05
ECAE.7dc 0,888 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 5,13
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 110,85 3,33

Precio Total redondeado por m  ........................… 114,18

10.16 UIEM.7j m Sección Tipo.-11. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 8,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 53,92
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,313 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 14,12
% 2,000 % Medios auxiliares 92,62 1,85
ECAE.7dc 0,798 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 4,61
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 100,24 3,01

Precio Total redondeado por m  ........................… 103,25

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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10.17 UIEM.7k m Sección Tipo.-12. Excavación de zanja de sección 45x148cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + cinco tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x94cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 7,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 47,18
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,282 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,72
% 2,000 % Medios auxiliares 84,23 1,68
ECAE.7dc 0,666 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,85
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 90,63 2,72

Precio Total redondeado por m  ........................… 93,35

10.18 UIEM.7l m Sección Tipo.-13. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + cuatro tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x79cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 6,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 40,44
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,235 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 10,60
% 2,000 % Medios auxiliares 75,37 1,51
ECAE.7dc 0,598 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,46
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 81,21 2,44

Precio Total redondeado por m  ........................… 83,65

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.

Anejo de Justificación de Precios
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10.19 UIEM.7n m Sección Tipo.-15y22. Excavación de zanja de sección 45x85cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 2,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 13,48
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,099 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 4,46
% 2,000 % Medios auxiliares 30,23 0,60
ECAE.7dc 0,383 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,21
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 33,91 1,02

Precio Total redondeado por m  ........................… 34,93

10.20 UIEM.7o m Sección Tipo.-16. Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x96cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 8,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 53,92
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,271 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,22
% 2,000 % Medios auxiliares 90,47 1,81
ECAE.7dc 0,675 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,90
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 97,05 2,91

Precio Total redondeado por m  ........................… 99,96

10.21 UIEM.7m m Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por
medios mecánicos en terrenos medios y tendido, con cuatro tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra
apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo
NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 4,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 26,96
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,136 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,13
% 2,000 % Medios auxiliares 45,38 0,91
ECAE.7dc 0,459 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,65
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 49,81 1,49

Precio Total redondeado por m  ........................… 51,30
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10.22 UIEM.7q m Sección Tipo.-19. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 3,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 20,22
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,126 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,68
% 2,000 % Medios auxiliares 38,44 0,77
ECAE.7dc 0,510 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,95
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 43,32 1,30

Precio Total redondeado por m  ........................… 44,62

10.23 UIEM.7s m Sección Tipo.-21. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con seis tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 6,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 40,44
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,167 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 7,53
% 2,000 % Medios auxiliares 60,51 1,21
ECAE.7dc 0,612 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,54
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 66,42 1,99

Precio Total redondeado por m  ........................… 68,41

10.24 UIEM.7u m Sección Tipo.-24. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + dos tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 4,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 26,96
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,199 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 8,97
% 2,000 % Medios auxiliares 60,26 1,21
ECAE.7dc 0,522 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 3,02
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 65,36 1,96

Precio Total redondeado por m  ........................… 67,32
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10.25 UIEM.7v m Sección Tipo.-25. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con dos tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos corrugados de doble
pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC16fa 1,000 m Multiducto MTT 4x40mm 12,04 12,04
PIEC20ga1 5,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 33,70
CAPE.1a 3,000 m Cinta señalización 0,25 0,75
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,271 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 12,22
% 2,000 % Medios auxiliares 70,50 1,41
ECAE.7dc 0,696 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 4,02
CLL011 0,204 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,16

3,000 % Costes Indirectos 77,09 2,31

Precio Total redondeado por m  ........................… 79,40

10.26 UIEM.7x m Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios
mecánicos en terrenos medios y tendido, con tres tubos corrugados de
doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado,
hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada
de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 15,55 6,22
PIEC20ga1 3,000 m Tb corru db par PE 160mm 6,74 20,22
CAPE.1a 2,000 m Cinta señalización 0,25 0,50
CAPE.1b 0,200 u Material auxiliar para instalación eléctr… 1,20 0,24
PBPC.1dab1 0,147 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,63
% 2,000 % Medios auxiliares 39,14 0,78
ECAE.7dc 0,450 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,60
CLL011 0,153 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,87

3,000 % Costes Indirectos 43,39 1,30

Precio Total redondeado por m  ........................… 44,69
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10.27 NPRE.1 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de
2217x1002x500mm., en color gris, compuesto por puerta de acero
galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas exteriores
750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento
esquema 10, con bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes
de 6-240mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida,
colocada en interior para acometida subterránea, realizada con material
autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con
cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m,
totalmente instalada en hornacina de obra civil, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PISA67b 1,000 u Base nicho poligono. 147,50 147,50
PISA67d 1,000 u Nicho poligono 2217x1002x500mm. 293,75 293,75
PIEA.1dd 1,000 u CGP esquema 10 int 250/400A 240,65 240,65
PIEC.4bai 2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50 17,61 35,22
PIEP.1b 1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1.5m 9,88 9,88
PBPC.1dab1 0,250 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 11,28
% 2,000 % Medios auxiliares 746,62 14,93

3,000 % Costes Indirectos 761,55 22,85

Precio Total redondeado por u  .........................… 784,40

10.28 PC011 u Hinca con tubería de acero al carbono S235JR de 1000mm, de diámetro y
10mm, de espesor. En todo tipo de terreno. Incluso traslado de
maquinaria.

Sin descomposición 810,66
3,000 % Costes Indirectos 810,66 24,32

Precio Total redondeado por u  .........................… 834,98

10.29 PC012 u Suministro de tubo de acero al carbono S235JR de 1000mm, de diámetro
y 10mm de espesor.

Sin descomposición 262,73
3,000 % Costes Indirectos 262,73 7,88

Precio Total redondeado por u  .........................… 270,61

10.30 EFSB.1bbca m Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de
acero galvanizado, bastidor formado por barandales superior e inferior y
pilastras cada 2.5m de 20x50mm, montantes de 30x30mm cada 12cm,
soldados a tope, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

MOOA.8a 1,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 26,67
MOOM.8a 1,700 h Oficial 1ª metal 18,91 32,15
PEAP.2l 3,300 kg Perfil rect 50x20x1.5 a galv 3,33 10,99
PEAP.6e 7,210 kg Perfil cua 30x30x1.5 a galv 2,85 20,55
% 2,000 % Medios auxiliares 90,36 1,81

3,000 % Costes Indirectos 92,17 2,77

Precio Total redondeado por m  ........................… 94,94
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11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

11.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para
distribución pública, compuesta por tres cables unipolares con
aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV de 3x240mm2 de
sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la
parte proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 13,93 3,48
PUEM.1c 3,150 m Cable Al rígido 12/20 KV 1x240 24,54 77,30
% 2,000 % Medios auxiliares 84,76 1,70

3,000 % Costes Indirectos 86,46 2,59

Precio Total redondeado por m  ........................… 89,05

11.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV
con celda de entrada de centro de transformación de distribución,
incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.), permisos, etc, totalmente
instalado y probado.

MOOE.8a 20,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 318,40
UIEM.1c 2,500 m Cndc Al 3x240mm2 MT 78,34 195,85
% 2,000 % Medios auxiliares 514,25 10,29

3,000 % Costes Indirectos 524,54 15,74

Precio Total redondeado por u  .........................… 540,28

11.3 DESM.1 u Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 353
metros de longitud y 6 apoyos metálicos (1 de los cuales tipo paso A/S), 2
postes en interior IFF, ubicación y trazado según planos, incluso
permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de cables, aisladores
y soportes de madera, hormigón o metálicos, y traslado a vertedero del
material sobrante. Se evitará la interrupción del suministro eléctrico,
trabajando en coordinación con la compañía suministradora.

Sin descomposición 5.872,64
3,000 % Costes Indirectos 5.872,64 176,18

Precio Total redondeado por u  .........................… 6.048,82

11.4 PC007 u Suministro y colocación de apoyo para línea eléctrica de alta tensión a 20
kV con poste metálico C-9000-18. Protección antiescalo con pared,
cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores,
empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente
instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se
trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca
insertándose.

MOOE.8a 40,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 636,80
MMME.1cbc 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 24,32
POST.2 1,000 u Poste met. celosia AT C-9000-18 10.962,36 10.962,36
PBPC.5abba 6,000 m3 H 30 blanda TM 20 IIIa 73,10 438,60
% 2,000 % Medios auxiliares 12.062,08 241,24

3,000 % Costes Indirectos 12.303,32 369,10

Precio Total redondeado por u  .........................… 12.672,42
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11.5 PC006 u Suministro y colocación de apoyo para línea eléctrica de alta tensión a 20
kV con poste metálico C-7000-22. Protección antiescalo con pared,
cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores,
empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente
instalado y probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se
trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca
insertándose.

MOOE.8a 40,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 636,80
MMME.1cbc 0,500 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 24,32
POST.3 1,000 u Poste met. celosia AT C-7000-22 11.855,62 11.855,62
PBPC.5abba 6,000 m3 H 30 blanda TM 20 IIIa 73,10 438,60
% 2,000 % Medios auxiliares 12.955,34 259,11

3,000 % Costes Indirectos 13.214,45 396,43

Precio Total redondeado por u  .........................… 13.610,88

11.6 AT.3 u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV
con poste metálico simple circuito LA-100, incluso postes metálico y
entubado de cable. Protección antiescalo con pared, cimentación de
dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas,
etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para
efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea
preexistente, a la cual se entronca insertándose.

MOOE.8a 40,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 636,80
MMME.1cbc 0,250 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 12,16
POST.1 1,000 u Poste met. celosía AT simple circuito 888,36 888,36
PBPC.5abba 1,500 m3 H 30 blanda TM 20 IIIa 73,10 109,65
% 2,000 % Medios auxiliares 1.646,97 32,94

3,000 % Costes Indirectos 1.679,91 50,40

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.730,31

11.8 PC002 u Trabajos realizados, para recalcular la línea de doble circuito L5-VINAROZ
CENTRO y L-26 PLAYA.

Sin descomposición 11.597,81
3,000 % Costes Indirectos 11.597,81 347,93

Precio Total redondeado por u  .........................… 11.945,74

11.9 PC008 u Suministro e instalación de cable de aluminio para línea aérea de media
tensión, tipo AL/CU de 56,4mm2, incluso grapas, amarres y anclaje.
Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición 6,80
3,000 % Costes Indirectos 6,80 0,20

Precio Total redondeado por u  .........................… 7,00

11.10 PC009 u Trabajos en cruce de línea aérea, por paso vía ferrocarril. Incluso
previsión de apoyos para anclaje de cables desnudos.

Sin descomposición 6.896,85
3,000 % Costes Indirectos 6.896,85 206,91

Precio Total redondeado por u  .........................… 7.103,76

11.11 PC004 u Ensayo de tensión de paso y contacto en apoyos.

Sin descomposición 524,36
3,000 % Costes Indirectos 524,36 15,73

Precio Total redondeado por u  .........................… 540,09
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11.12 PC005 u Certificación por organismo de control autorizado.

Sin descomposición 736,31
3,000 % Costes Indirectos 736,31 22,09

Precio Total redondeado por u  .........................… 758,40
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12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN

12.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para
distribución pública compuesta por cuatro cables unipolares con
aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y
conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de
zanja bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas
complementarias o especiales, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 15,92 5,57
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 13,93 4,88
PIEC.6j 3,150 m Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x240 4,93 15,53
PIEC.6h 1,050 m Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x150 3,11 3,27
% 2,000 % Medios auxiliares 29,25 0,59

3,000 % Costes Indirectos 29,84 0,90

Precio Total redondeado por m  ........................… 30,74

12.2 UIEB.DESM u Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso
desmontaje y retirada de cableado, soportes de madera, hormigón o
metálicos y traslado a vertedero del material sobrante. Se evitará la
interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la
compañía suministradora.

Sin descomposición 943,40
3,000 % Costes Indirectos 943,40 28,30

Precio Total redondeado por u  .........................… 971,70
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13 ALUMBRADO PÚBLICO

13.1 UIIE20a u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW,
montado sobre armario de poliester reforzado con fibra de vidrio,
autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300 mm para
cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres
salidas de tres fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores
automáticos unipolares de intensidad 10 A, contactores 3x10 A,
diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor
automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo,
reloj astronómico e interruptor para su accionamiento manual, bombilla
de iluminación del cuadro, toma de corriente y accesorios y pequeño
material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 2,500 h Oficial 1ª electricidad 15,92 39,80
MOOE.9a 1,500 h Oficial 2ª electricidad 15,25 22,88
PILE21a 1,000 u Cuadro el p/alum publ 20KW 2.461,00 2.461,00
% 2,000 % Medios auxiliares 2.523,68 50,47

3,000 % Costes Indirectos 2.574,15 77,22

Precio Total redondeado por u  .........................… 2.651,37

13.2 UIIE22b2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de
acera.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.1dab1 0,080 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 3,61
PIEC20eb 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 9,64
% 2,000 % Medios auxiliares 18,37 0,37
ECAE.7dc 0,144 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 0,83
CLL011 0,144 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,82

3,000 % Costes Indirectos 20,39 0,61

Precio Total redondeado por m  ........................… 21,00

13.3 UIIE22b3 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de
acera.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
PIEC20eb 3,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 14,46
% 2,000 % Medios auxiliares 24,99 0,50
ECAE.7dc 0,224 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,29
CLL011 0,104 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,59

3,000 % Costes Indirectos 27,37 0,82

Precio Total redondeado por m  ........................… 28,19
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13.4 UIIE22b4 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja, sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir pavimento de
acera.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
PIEC20eb 4,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 19,28
% 2,000 % Medios auxiliares 29,81 0,60
ECAE.7dc 0,224 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,29
CLL011 0,104 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,59

3,000 % Costes Indirectos 32,29 0,97

Precio Total redondeado por m  ........................… 33,26

13.5 UIIE22a2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM
15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de
la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin
incluir firme de calzada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,55 1,94
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
PIEC20eb 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 9,64
% 2,000 % Medios auxiliares 21,44 0,43
ECAE.7dc 0,320 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,85
CLL011 0,200 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,14

3,000 % Costes Indirectos 24,86 0,75

Precio Total redondeado por m  ........................… 25,61

13.6 UIIE22a3 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM
15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de
la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin
incluir firme de calzada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,55 1,94
PBPC.1dab1 0,160 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 7,22
PIEC20eb 3,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 14,46
% 2,000 % Medios auxiliares 28,07 0,56
ECAE.7dc 0,320 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,85
CLL011 0,160 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,91

3,000 % Costes Indirectos 31,39 0,94

Precio Total redondeado por m  ........................… 32,33
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13.7 UIIE.2bbff u Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253
SONT150W DN K CR FG FM de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de
aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio anodizado y cierre
vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de
150 W equipo de arranque electronico con DN de 230V-50Hz incluidos,
protección clase II, con arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG
de Philips o equivalente, incorporado y columna troncocónico de chapa
de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10
de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 6 A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y
placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera
3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV
y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 47,76
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 53,34
MMMA10d 1,000 h Camión 12 tm grúa 12m3 25,24 25,24
PIEG.5a 1,000 u Arrancador electrónico 165,00 165,00
PIED.5ab 2,000 u Caja y fusible cilíndrico 6A 15,00 30,00
PILE.3bbf 1,000 u Lum carc Al crr policb VSAP-150 446,00 446,00
PILE10afc 1,000 u Colu ch a trcnc alt 8m ø76mm 470,61 470,61
PUSS65ab 9,000 m Cable mang 2x2.5mm2 1Kv 0,97 8,73
PUSS65bb 9,000 m Cable mang 3x2.5mm2 1Kv 1,21 10,89
PIEC.4baf 11,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 16,28
% 2,000 % Medios auxiliares 1.273,85 25,48

3,000 % Costes Indirectos 1.299,33 38,98

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.338,31

13.8 UIIL.5aaad u Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna
troncocónica de 6m de altura y 76mm de diámetro. Fabricada en chapa de
acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del acero S-235-JR según
norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para
colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de
la columna recibe tratamiento galvanizado en caliente según norma
EN-ISO 1461.

Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición
inyectada de aluminio anodizado de dimensiones 644x400x171mm,
reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de vidrio plano
templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de
70 W y equipo de arranque electronico con DN de 230V-50Hz incluidos,
protección clase II, para montaje en báculo o columna, tipo CGP 430 FG
CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o equivalente.

La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 6A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y
placa de asiento e incluso cableado interior para alimentación manguera
3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de
Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta
a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.

MOOE.8a 3,000 h Oficial 1ª electricidad 15,92 47,76
MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 53,34
MMMA10d 1,000 h Camión 12 tm grúa 12m3 25,24 25,24
PIEG.5a 1,000 u Arrancador electrónico 165,00 165,00
PIED.5ab 2,000 u Caja y fusible cilíndrico 6A 15,00 30,00
PILE.4baa 1,000 u Lum lateral 644x400 CDO-70 760,00 760,00
PILE12adc 1,000 u Colu ch a trcnc alt 6m ø76mm 760,00 760,00
PUSS65ab 4,500 m Cable mang 2x2.5mm2 1Kv 0,97 4,37
PUSS65bb 4,500 m Cable mang 3x2.5mm2 1Kv 1,21 5,45
PIEC.4baf 1,500 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 2,22
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% 2,000 % Medios auxiliares 1.853,38 37,07
3,000 % Costes Indirectos 1.890,45 56,71

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.947,16

13.9 UIIE23b u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata
de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro
pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 8,89
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 5,06
PEAA.3ah 2,400 kg Acero corru B 400 S ø25 0,32 0,77
PBPC.1dab1 0,325 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 14,66
% 2,000 % Medios auxiliares 33,27 0,67
ECMZ.3ac 0,325 m3 Excv pozo deficientes retro 6,09 1,98

3,000 % Costes Indirectos 35,92 1,08

Precio Total redondeado por u  .........................… 37,00

13.10 UIIE23a u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos
de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa
de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 15,55 2,33
PIEC20eb 1,050 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 5,06
PBPC.1dab1 0,175 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 7,89
PEAA.3ag 2,000 kg Acero corru B 400 S ø20 0,42 0,84
% 2,000 % Medios auxiliares 21,45 0,43
ECMZ.3ac 0,175 m3 Excv pozo deficientes retro 6,09 1,07

3,000 % Costes Indirectos 22,95 0,69

Precio Total redondeado por u  .........................… 23,64

13.11 UIIE25aa u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 17,78 17,78
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,55 7,78
PFFC.2a 8,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 1,36
PBRG.1ba 0,030 t Grava caliza 4/6 lvd 4,27 0,13
PNIS.1aa 0,170 m2 Lamn de PVC e=0,8 mm 2,56 0,44
PISA.8c 1,000 u Marco-tapa fundición 40x40cm 24,35 24,35
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
% 2,000 % Medios auxiliares 57,25 1,15

3,000 % Costes Indirectos 58,40 1,75

Precio Total redondeado por u  .........................… 60,15
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13.12 UIIE25ba u Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
60x60x90 cm, paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio sumidero, sobre capa
de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.

MOOA.8a 1,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 21,34
MOOA12a 0,600 h Peón ordinario construcción 15,55 9,33
PFFC.2a 13,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,17 2,21
PBRG.1ba 0,035 t Grava caliza 4/6 lvd 4,27 0,15
PNIS.1aa 0,400 m2 Lamn de PVC e=0,8 mm 2,56 1,02
PISA.8e 1,000 u Marco-tapa fundición 60x60cm 58,29 58,29
PBPC.1dab1 0,260 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 11,73
% 2,000 % Medios auxiliares 104,07 2,08

3,000 % Costes Indirectos 106,15 3,18

Precio Total redondeado por u  .........................… 109,33

13.13 UIIE21a m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 6 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,69 0,72
PIEC.4bed 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6 2,45 2,57
% 2,000 % Medios auxiliares 7,27 0,15

3,000 % Costes Indirectos 7,42 0,22

Precio Total redondeado por m  ........................… 7,64

13.14 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,69 0,72
PIEC.4bee 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x10 4,01 4,21
% 2,000 % Medios auxiliares 8,91 0,18

3,000 % Costes Indirectos 9,09 0,27

Precio Total redondeado por m  ........................… 9,36

13.15 UIIE21c m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de
fase y otro neutro de 16 mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV,
incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control
del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4bbb 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5 0,69 0,72
PIEC.4bef 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x16 6,92 7,27
% 2,000 % Medios auxiliares 11,97 0,24

3,000 % Costes Indirectos 12,21 0,37

Precio Total redondeado por m  ........................… 12,58
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13.16 UIIE21 m Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada
por 1 conductores de 16 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor. Tensión nominal 0.6/1 KV,
tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 15,92 3,98
PIEC.4baf 1,050 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 1,55
% 2,000 % Medios auxiliares 5,53 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,64 0,17

Precio Total redondeado por m  ........................… 5,81

13.17 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra
cilíndrica de acero cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro,
con conexión a borna del soporte por medio de cable flexible de cobre de
1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general.

MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 15,92 0,80
MOOE11a 0,700 h Especialista electricidad 13,93 9,75
PIEP.1a 1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m 6,41 6,41
PIEC.4baf 2,000 m Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16 TT 1,48 2,96
% 2,000 % Medios auxiliares 19,92 0,40

3,000 % Costes Indirectos 20,32 0,61

Precio Total redondeado por u  .........................… 20,93

13.18 AP.LEG u Legalización alumbrado público, incluyendo proyecto, dirección de obra,
presentación en O.C.A. para su inspección y aprobación y tasas de
Industria si procede. A justificar.

Sin descomposición 1.631,14
3,000 % Costes Indirectos 1.631,14 48,93

Precio Total redondeado por u  .........................… 1.680,07
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14 TELECOMUNICACIONES

14.1 TELE.H u Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 17,78 8,89
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2ª construcción 16,69 8,35
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 15,55 7,78
PIAT.7b 1,000 u Arqueta Telefónica H 155,00 155,00
PIAT.8b 1,000 u Cerco metálico y Tapa (Tipo H) 103,00 103,00
PBPC.1dab1 0,200 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 9,02
% 2,000 % Medios auxiliares 292,04 5,84
ECAE.7dc 1,200 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 6,94
CLL011 0,110 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,63

3,000 % Costes Indirectos 305,45 9,16

Precio Total redondeado por u  .........................… 314,61

14.2 TELE.M u Arqueta tipo M, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.

MOOA.8a 0,350 h Oficial 1ª construcción 17,78 6,22
MOOA.9a 0,350 h Oficial 2ª construcción 16,69 5,84
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 15,55 5,44
PIAT.7c 1,000 u Arqueta Telefónica M 24,00 24,00
PIAT.8c 1,000 u Cerco metálico y Tapa (Tipo M) 26,00 26,00
PBPC.1dab1 0,150 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 6,77
% 2,000 % Medios auxiliares 74,27 1,49
ECAE.7dc 0,200 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,16
CLL011 0,090 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 0,51

3,000 % Costes Indirectos 77,43 2,32

Precio Total redondeado por u  .........................… 79,75

14.3 ELEV.gui u Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de
diámetro nominal 50 mm y un grado de protección mecánica 9 para
canalización de superficie con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según
NT-IEEV/89.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 17,78 3,56
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 15,55 1,56
PIEC15fb 6,000 m Tubo acero galv 50mm 30%acc 12,18 73,08
% 2,000 % Medios auxiliares 78,20 1,56

3,000 % Costes Indirectos 79,76 2,39

Precio Total redondeado por u  .........................… 82,15

14.4 UIAT.5h m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de
diámetro 63 mm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, incluso
excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir
relleno de tierras.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 17,78 7,11
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 15,55 3,11
PIEC16aic 2,000 m Tubo rig PVC aboc ø63 40%acc 2,90 5,80
PBPC.1dab1 0,190 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 8,57
% 2,000 % Medios auxiliares 24,59 0,49
ECAE.7dc 0,369 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 2,13

3,000 % Costes Indirectos 27,21 0,82

Precio Total redondeado por m  ........................… 28,03
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14.5 UIIE22a2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos
corrugado con doble pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para
canalización enterrada, colocados en zanja sobre solera de hormigón HM
15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de
la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de
espesor, y relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin
incluir firme de calzada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,125 h Peón ordinario construcción 15,55 1,94
PBPC.1dab1 0,120 m3 Hormigón HM-15 no estructural de pla… 45,10 5,41
PIEC20eb 2,000 m Tb corru db par PVC 110mm 30%acc 4,82 9,64
% 2,000 % Medios auxiliares 21,44 0,43
ECAE.7dc 0,320 m3 Excv zanja cualquier clase terreno 5,78 1,85
CLL011 0,200 m3 Relleno de zanja,con productos selec… 5,69 1,14

3,000 % Costes Indirectos 24,86 0,75

Precio Total redondeado por m  ........................… 25,61
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15 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO

15.1 CLL034 ud Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso
excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico,
compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
MMME.1cbc 0,200 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 9,73
MT401 1,000 ud Morera 27,00 27,00
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,18 9,18
T80302 1,000 m3 Material plantación de jardinerí 4,81 4,81
% 2,000 % Medios auxiliares 60,72 1,21

3,000 % Costes Indirectos 61,93 1,86

Precio Total redondeado por ud  .......................… 63,79

15.2 CLL034a ud Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre,
incluso excavación de hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono
orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente terminado.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 17,78 5,33
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
MMME.1cbc 0,200 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 9,73
MT401a 1,000 ud Ficus benjamina 31,25 31,25
PUJW14j 1,000 u Tutor madera ø 8cm lg 2.5m 9,18 9,18
T80302 1,000 m3 Material plantación de jardinerí 4,81 4,81
% 2,000 % Medios auxiliares 64,97 1,30

3,000 % Costes Indirectos 66,27 1,99

Precio Total redondeado por ud  .......................… 68,26

15.3 CLL036 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma
obra, con cualquier medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente
colocada.

MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 15,78 7,89
MMMC.6a 0,060 h Motoniveladora 75 CV 43,08 2,58
MMME.1cbc 0,050 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 2,43
C00046 10,000 kg Materia órganica 0,20 2,00
C00047 0,200 kh Abono órganico 3,00 0,60
% 2,000 % Medios auxiliares 15,50 0,31

3,000 % Costes Indirectos 15,81 0,47

Precio Total redondeado por m3  ......................… 16,28

15.4 CLL063 m3 Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor,
incluso extensión, compactación y preparación de la superficie,
totalmente terminada.

MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 15,78 7,89
MMME.1cbc 0,050 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,63 2,43
MMMC.1a 0,050 h Rodll autpro 10 T 41,93 2,10
T80301 1,000 m3 Tierra de albero 7,27 7,27
% 2,000 % Medios auxiliares 19,69 0,39

3,000 % Costes Indirectos 20,08 0,60

Precio Total redondeado por m3  ......................… 20,68
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15.5 USCM.4tri u Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de
2mm. apoyada en estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación
atornillada. Acabado con pintura al horno color gris RAL 9007. Modelo
Argo ó equivalente.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 15,55 4,67
MMMA20a 0,150 h Taladradora mecánica 9,35 1,40
USCM.4pap 1,000 u papelera de 60 litros 62,00 62,00
% 2,000 % Medios auxiliares 68,07 1,36

3,000 % Costes Indirectos 69,43 2,08

Precio Total redondeado por u  .........................… 71,51
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16 SEÑALIZACIÓN VIARIA

16.1 USSP.1a m Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de
resina acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,005 h Oficial 1ª pintura 15,96 0,08
MOON10a 0,005 h Ayudante pintura 14,98 0,07
PRCP33a 0,100 l Pintura señalización marcas viales 11,59 1,16
PRCP21a 0,048 kg Esferas reflectantes 1,83 0,09
MMMW.8a 1,000 u Reprcn m maq pintabanda 0,08 0,08
% 2,000 % Medios auxiliares 1,48 0,03

3,000 % Costes Indirectos 1,51 0,05

Precio Total redondeado por m  ........................… 1,56

16.2 USSP.2a m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca
reflexiva, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

MOON.8a 0,035 h Oficial 1ª pintura 15,96 0,56
MOON10a 0,035 h Ayudante pintura 14,98 0,52
PRCP33a 0,250 l Pintura señalización marcas viales 11,59 2,90
PRCP21a 0,480 kg Esferas reflectantes 1,83 0,88
MMMW.8b 1,000 u Reprcn m2 maq pintabanda 0,85 0,85
% 2,000 % Medios auxiliares 5,71 0,11

3,000 % Costes Indirectos 5,82 0,17

Precio Total redondeado por m2  ......................… 5,99

16.3 USSR.3gb u Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste
aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura,
color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje,
anclajes y tornillería. Totalmente colocada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PUSR.1gb 1,000 u Señal stop/oct 60cm refl 110,02 110,02
PUSR.4aa 2,500 m Poste alum ø80x4.5mm-2.50m. 15,14 37,85
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 164,91 3,30

3,000 % Costes Indirectos 168,21 5,05

Precio Total redondeado por u  .........................… 173,26

16.4 USSR.3db u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas
MOPT, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de
longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PUSR.1db 1,000 u Señal proh/obl ø60cm refl 85,47 85,47
PUSR.4aa 2,500 m Poste alum ø80x4.5mm-2.50m. 15,14 37,85
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 140,36 2,81

3,000 % Costes Indirectos 143,17 4,30

Precio Total redondeado por u  .........................… 147,47
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16.5 USSR.3jb u Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT,
reflectante, sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de
espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso
excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente
colocada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PUSR.1jb 1,000 u Señal info/circu 60x60 refl 79,19 79,19
PUSR.4aa 2,500 m Poste alum ø80x4.5mm-2.50m. 15,14 37,85
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 134,08 2,68

3,000 % Costes Indirectos 136,76 4,10

Precio Total redondeado por u  .........................… 140,86

16.6 USSR.3ab u Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante,
sobre poste aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m.,
de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso excavación y hormigón
de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 15,55 3,89
PUSR.1ab 1,000 u Señal pel/tri 70cm ld refl 70,12 70,12
PUSR.4aa 2,500 m Poste alum ø80x4.5mm-2.50m. 15,14 37,85
PBPC.2aaba1 0,150 m3 H 20 blanda TM 40 IIa 58,00 8,70
% 2,000 % Medios auxiliares 125,01 2,50

3,000 % Costes Indirectos 127,51 3,83

Precio Total redondeado por u  .........................… 131,34

16.7 USIV.3daa u Señal rectangular de 600x900 mm, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada
mecánicamente a poste de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2
mm, colocado hormigonado mediante dado de hormigón HM-20/P/20/I de
50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y
piezas especiales necesarias.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 17,78 4,45
MOOA12a 0,282 h Peón ordinario construcción 15,55 4,39
MMMW23a 0,170 h Camión cesta 15,50 2,64
PBPC.2abba 0,200 m3 H 20 blanda TM 20 I 66,24 13,25
PUSE.6da 1,000 u Panel direccional tipo TB-2 nivel 1 122,00 122,00
PUSE.8a 3,100 m Poste 80x40x2 mm 6,35 19,69
PUSE14aa 2,000 u Abrazadera poste 80x40 mm SC 1,37 2,74
% 2,000 % Medios auxiliares 169,16 3,38

3,000 % Costes Indirectos 172,54 5,18

Precio Total redondeado por u  .........................… 177,72
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17 VARIOS

17.1 PA2 PA A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación,
demolición e imprevistos.

Sin descomposición 21.797,57
3,000 % Costes Indirectos 21.797,57 653,93

Precio Total redondeado por PA  ......................… 22.451,50

17.2 EPCR.1a PA Elevación de puerta corredera existente y relleno del pavimento hasta la
cota interior del cementerio.

Sin descomposición 2.131,91
3,000 % Costes Indirectos 2.131,91 63,96

Precio Total redondeado por PA  ......................… 2.195,87
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18 GESTIÓN DE RESIDUOS

18.1 EATT.1aaac m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de
densidad media 1.50 t/m3, los cuales deberán ser separados en
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido, 
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad media
de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso
carga con pala y tiempo de espera del camión. Todo ello según la Ley
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

MMMT.5X 0,060 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 20,36 1,22
MMMR.1B 0,020 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 33,04 0,66
% 2,000 % Medios auxiliares 1,88 0,04

3,000 % Costes Indirectos 1,92 0,06

Precio Total redondeado por m3  ......................… 1,98

18.2 ITAV.1 € Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de
construcción y demolición (RCD), para su valoración y/o eliminación en el
ambito territorial del consorcio de residuos de la Zona I del plan zonal de
residuos de la Comunidad Valenciana.

Residuos de Hormigón:                        3.60€/Tn.
Residuos cerámicos y obra de fabrica:        5.50€/Tn.
Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras:  1.40€/Tn.
Mixto de Asfalto y tierras:                 14.20€/Tn.

Sin descomposición 0,78
3,000 % Costes Indirectos 0,78 0,02

Precio Total redondeado por €  .........................… 0,80

18.3 DEMO.2 m2 Desmontaje, encapsulado, transporte y entrada a vertedero homologado,
incluso proyecto de desamiantado de cubierta formada por placas de
fibrocemento.

Sin descomposición 9,83
3,000 % Costes Indirectos 9,83 0,29

Precio Total redondeado por m2  ......................… 10,12
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19 SEGURIDAD Y SALUD

19.1 SSOU.1 P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las
obras de Urbanización del Sector 11 Collet II.

Sin descomposición 18.894,06
3,000 % Costes Indirectos 18.894,06 566,82

Precio Total redondeado por P.A.  ....................… 19.460,88
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1.1 EADF.2aab m3 Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, con martillo neumático, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Parcela
Inicial 6a 1,000 5,788 0,300 4,000 6,946
- Parcela
Inicial 6a-6b 1,000 13,107 0,300 3,000 11,796
- Parcela
Inicial 6b 1,000 7,649 0,300 4,000 9,179
- Parcela
Inicial 1ñ 1,000 21,672 0,200 2,000 8,669
- Parcela
Inicial 1m 1,000 31,601 0,200 1,500 9,480

1,000 6,359 0,200 1,500 1,908
1,000 9,426 0,200 1,500 2,828

- Parcela
Inicial 2 1,000 76,742 0,200 2,000 30,697

1,000 72,952 0,200 2,000 29,181
1,000 17,852 0,300 5,000 26,778

- Parcela
Inicial 2-1g 1,000 33,873 0,200 2,000 13,549
- Parcela
Inicial 1g 1,000 114,773 0,200 1,500 34,432

Total m3 ............: 185,443 42,41 7.864,64

1.2 EADR33a m2 Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas,
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein S/M 1,000 1.738,314 1.738,314
- Paseo-C/.
Nueva
Apertura
(Acera) 1,000 113,110 113,110

Total m2 ............: 1.851,424 1,03 1.906,97

1.3 EADR32a m3 Demolición de pavimento asfáltico (firme), realizado con medios mecánicos, incluso carga y
transporte a vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000

1,000 212,800 212,800
0,000

Total m3 ............: 212,800 4,14 880,99

1.4 ECAD.7bb u Desmonte de árbol de tamaño mediano. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con
medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Camí del
Riu 22,000 22,000
- Camí
Encubert 15,000 15,000

Total u ............: 37,000 60,99 2.256,63

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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1.5 DEMO.1 m2 Demolición manual y mecánico, de inmueble aislado según memoria adjunta, con retirada de
escombros a vertedero.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
DEMOLICIO
NES - 0,000
FASE 1 0,000
- Parcela
Inicial 6a 1,000 75,495 1,000 75,495

1,000 53,881 3,000 161,643
1,000 21,878 1,000 21,878
1,000 46,798 2,000 93,596
1,000 98,228 2,000 196,456
1,000 127,067 1,500 190,601
1,000 131,832 1,500 197,748

- Parcela
Inicial 6b 1,000 17,135 1,000 17,135

1,000 47,994 1,000 47,994
1,000 402,967 1,500 604,451

- Parcela
Inicial 7a 1,000 23,759 0,500 11,880
- Parcela
Inicial 1ñ 1,000 163,260 1,000 163,260

1,000 93,326 2,000 186,652
- Parcela
Inicial 1m 1,000 60,078 1,000 60,078

1,000 38,322 2,000 76,644
1,000 73,582 1,000 73,582

- Parcela
Inicial 3 1,000 21,241 1,000 21,241
- Modificado
2 1,000 129,446 1,000 129,446

Total m2 ............: 2.329,780 12,88 30.007,57

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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2.1 CLL001 m3 Excavación mecánica a cielo abierto en desmonte en cualquier clase de terreno, incluso tierra
vegetal y/o roca, arranque de árboles y tocones y demoliciones, carga y transporte a vertedero o
lugar de empleo y pago del canon de vertido.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura S/M 1,000 6.464,193 6.464,193
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 104,717 0,400 41,887
- Camí del
Riu S/M 1,000 2.790,111 2.790,111
- Avenida
Klein S/M 1,000 556,260 556,260
- Camí
Encubert
S/M 1,000 423,609 423,609

Total m3 ............: 10.276,060 3,61 37.096,58

2.2 CLL003 m2 Escarificado, riego y compactación del terreno, totalmente terminado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 6.496,320 6.496,320
- Avenida
Klein 1,000 1.738,314 1.738,314
- Camí
Encubert 1,000 628,594 628,594

Total m2 ............: 8.863,228 0,91 8.065,54

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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3.1 UPCE.4db m3 Pavimento realizado con material seleccionado, tendido y compactado del material al 100% del
proctor modificado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura S/M 1,000 2.738,016 2.738,016
- Camí del
Riu S/M 1,000 11.951,482 11.951,482

Total m3 ............: 14.689,498 16,92 248.546,31

3.2 CLL020 m3 Base de zahorra artificial compactada al 98% de la densidad obtenida en ensayo del Proctor
Modificado, totalmente terminada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura S/M 1,000 2.433,792 2.433,792
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 104,717 0,400 41,887
- Camí del
Riu S/M 1,000 2.685,268 2.685,268
- Avenida
Klein S/M 1,000 695,326 695,326

Total m3 ............: 5.856,273 11,87 69.513,96

3.3 CLL021 Tn Emulsión tipo ECL-1 en riegos de imprimación, totalmente terminada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 2,500 4.842,839 0,001 12,107
- Cami del
Riu 2,500 3.852,064 0,001 9,630
- Avenida
Klein 2,500 622,910 0,001 1,557
- Camí
Encubert 2,500 325,747 0,001 0,814
- Zanja
Electrica
Subestacion 2,500 900,000 0,001 2,250

Total Tn ............: 26,358 196,44 5.177,77

3.4 CLL022 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo G-12, tamaño máximo del árido 12mm, totalmente colocada y
compactada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 2,360 4.842,839 0,070 800,037
- Cami del
Riu 2,360 3.852,064 0,070 636,361
- Avenida
Klein 2,360 622,910 0,070 102,905
- Camí
Encubert 2,360 325,747 0,070 53,813
- Zanja
Electrica
Subestacion 2,360 1.500,000 0,600 0,050 106,200

Total Tn. ............: 1.699,316 22,58 38.370,56

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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Medición y Presupuesto Pagina 4

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 69 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

3.5 CLL023 Tn. Emulsión ECR-1 en riegos de adherencia, totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,700 4.842,839 0,001 3,390
- Cami del
Riu 0,700 3.852,064 0,001 2,696
- Avenida
Klein 0,700 622,910 0,001 0,436
- Camí
Encubert 0,700 325,747 0,001 0,228
- Paseo
Febrer
Soriano
(Drenaje) 0,700 121,852 1,400 0,001 0,119
- Paseo
Febrer
Soriano
(Electricidad) 0,700 378,205 1,400 0,001 0,371
- Zanja
Electrica
Subestacion 0,700 900,000 0,001 0,630
- Zanja
Electrica
IVADIS 0,700 206,000 0,600 0,001 0,087
- Calle
Industria 0,700 16,000 3,000 0,001 0,034

Total Tn. ............: 7,991 186,97 1.494,08

3.6 CLL024 Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, con árido porfídico de 12mm de tamaño máximo,
totalmente colocada y compactada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 2,400 4.842,839 0,050 581,141
- Cami del
Riu 2,400 3.852,064 0,050 462,248
- Avenida
Klein 2,400 622,910 0,050 74,749
- Camí
Encubert 2,400 325,747 0,050 39,090
- Paseo
Febrer
Soriano
(Drenaje) 2,400 121,852 1,400 0,050 20,471
- Paseo
Febrer
Soriano
(Electricidad) 2,400 378,205 1,400 0,050 63,538
- Zanja
Electrica
Subestacion 2,400 1.500,000 0,600 0,050 108,000
- Zanja
Electrica
IVADIS 2,400 206,000 0,600 0,050 14,832
- Calle
Industria 2,400 16,000 3,000 0,050 5,760

Total Tn. ............: 1.369,829 22,24 30.465,00

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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3.7 CLL025 m Bordillo de hormigón bicapa de 15x28x50cm, sobre cimiento de hormigón HM-20/B/40/IIIa
rejuntado con mortero de cemento, totalmente colocado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 592,176 592,176

1,000 20,341 20,341
1,000 2,550 2,550
1,000 18,446 18,446

- C/. del Riu 1,000 19,496 19,496
1,000 106,662 106,662
1,000 16,707 16,707
1,000 257,960 257,960
1,000 350,167 350,167
1,000 64,373 64,373

- Avenida
Klein 1,000 211,102 211,102

1,000 2,963 2,963
1,000 200,484 200,484

- Camí
Encubert 1,000 28,962 28,962

1,000 14,552 14,552

Total m ............: 1.906,941 12,05 22.978,64

3.8 CLL064 m Rigola de hormigón de 20x20x4cm sobre lecho de hormigón HM-20/B/40/IIIa con mortero de
cemento 1:6 y lechada de cemento, en borde de calzada, totalmente colocado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 574,572 574,572

1,000 574,106 574,106
- C/. del Riu 1,000 130,645 130,645

1,000 258,701 258,701
1,000 376,346 376,346
1,000 83,928 83,928

- Avenida
Klein 1,000 201,341 201,341

1,000 200,536 200,536
- Camí
Encubert 1,000 39,227 39,227

1,000 39,204 39,204

Total m ............: 2.478,606 6,27 15.540,86

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 6

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 71 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

3.9 CLL062 m2 Acera y aparcamiento a base de solera de hormigón HM-20/B/40/IIIa de 20cm de espesor medio,
totalmente terminada, incluso tratamiento de acabado superficial fratasado, vibrado, y curado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- ACERAS - 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 563,499 563,499

1,000 527,200 527,200
1,000 38,756 38,756
1,000 107,763 107,763
1,000 5,520 5,520
1,000 56,561 56,561

- C/. del Riu 1,000 71,662 71,662
1,000 230,530 230,530
1,000 61,502 61,502
1,000 322,134 322,134
1,000 175,684 175,684
1,000 46,508 46,508
1,000 144,640 144,640
1,000 303,583 303,583
1,000 34,353 34,353

- Avenida
Klein 1,000 501,456 501,456

1,000 23,331 23,331
1,000 132,059 132,059

- Camí
Encubert 1,000 68,360 68,360

1,000 106,711 106,711
-
APARCAMIE
NTO - 0,000
FASE 1 0,000
- C/. del Riu 1,000 419,479 419,479
- Avenida
Klein 1,000 319,696 319,696

1,000 53,020 53,020
1,000 26,620 26,620

- Camí
Encubert 1,000 98,840 98,840
-MODIFICAD
O 2- 0,000
-Blandon
Febrer
Soriano-Nue
va Apertura 2,000 115,000 230,000

Total m2 ............: 4.669,467 15,70 73.310,63

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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3.10 UPPR17a1 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica de dos pastillas, de 20x20x2.5cm, color gris, tomadas
con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa
de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 2,000 3,760 7,520

2,000 3,760 7,520
1,000 6,355 6,355

- C/. del Riu 2,000 3,280 6,560
2,000 2,560 5,120
2,000 2,560 5,120
1,000 6,355 6,355
2,000 2,560 5,120
1,000 6,355 6,355

- Avenida
Klein 2,000 3,640 7,280

1,000 6,343 6,343
- Camí
Encubert 1,000 6,434 6,434

Total m2 ............: 76,082 21,32 1.622,07

3.11 UPPR17a2 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica direccional 5 barras, de 20x20x2.5cm, color rojo,
tomadas con mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón
HM-20/B/40/IIIa de planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 1,400 1,400

1,000 1,400 1,400
1,000 5,520 5,520

- C/. del Riu 1,000 1,440 1,440
1,000 0,960 0,960
1,000 5,520 5,520
1,000 0,960 0,960
1,000 5,520 5,520
1,000 0,960 0,960

- Avenida
Klein 1,000 2,958 2,958

1,000 1,120 1,120
- Camí
Encubert 1,000 5,280 5,280

Total m2 ............: 33,038 22,10 730,14

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
3 FIRMES Y PAVIMENTOS MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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3.12 UPPR17a3 m2 Pavimento realizado con baldosa hidraúlica botón, de 20x20x2.5cm, color rojo, tomadas con
mortero de cemento M-5, sin rejuntar, firme de hormigón de 15cm., hormigón HM-20/B/40/IIIa de
planta, vibrado, incluso eliminación de restos y limpieza.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 1,080 1,080

1,000 1,080 1,080
1,000 2,825 2,825

- C/. del Riu 2,000 1,600 3,200
1,000 2,825 2,825
1,000 1,600 1,600
2,000 2,825 5,650
1,000 1,600 1,600

- Avenida
Klein 1,000 2,117 2,117

1,000 1,200 1,200
- Camí
Encubert 1,000 2,872 2,872

Total m2 ............: 26,049 22,10 575,68

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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4.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso
transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
MURO RIO 0,000
FASE 1 0,000
- Según
Medición
Aux. 1,000 1.111,486 1.111,486
- Rampa Rio 1,000 42,870 2,000 1,000 85,740
- Rampa Int.
Rio 1,000 19,330 1,000 1,000 19,330

Total m3 ............: 1.216,556 5,95 7.238,51

4.2 AMPC.3abb m3 Muro de escollera de bloque de piedra caliza,careada, con una masa comprendida entre mil y tres
mil kilogramos, tanto en cimentación como en muro visto. Colocada con retroexcavadora de
orugas con pinza para escollera y rellleno de los huecos existentes entre los bloques con
hormigón H 20 blanda TM 40 IIa, fabricado en central y vertido desde camión, según normativa
PG3. el talud resultante presentará una superficie regular y ausencia de salientes, de zonas con
restos vegetales y afloramiento de agua. En su parte superior se dispondrá de una pieza de
escollera, de una altura media de 75cm., por encima de la rasante de la acera.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
MURO RIO 0,000
FASE 1 0,000
- Según
Proyecto
Inicial (
Partida 4.2) 1,000 1.007,470 1.007,470
- Nueva
Medicion
Auxiliar 1,000 1.812,000 1.812,000
MODIFICAD
O 2 0,000
Estación 1,000 198,624 198,624

Total m3 ............: 3.018,094 107,17 323.449,13

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
4 MURO DE CONTENCIÓN MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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5.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso
transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-COLECTOR
SANEAMIEN
TO- 0,000
FASE 1 0,000
Modificación
Trazado
Exist. 0,000
- Camí del
Riu 1,000 141,077 1,200 1,500 253,939
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 6,397 1,000 1,300 8,316

Total m3 ............: 262,255 5,95 1.560,42

5.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-COLECTOR
SANEAMIEN
TO- 0,000
FASE 1 0,000
Modificación
Trazado
Exist. 0,000
- Camí del
Riu 1,000 141,077 1,200 1,500 253,939
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 6,397 1,000 0,950 6,077

Total m3 ............: 260,016 5,86 1.523,69

5.3 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de
400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 0,000
Pozo 3,000 3,000

Total u ............: 3,000 440,60 1.321,80

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
5 RED DE SANEAMIENTO MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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5.4 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y
diámetro interior 362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin
incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Tubería
existente 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 18,000 18,000

Total m ............: 18,000 56,93 1.024,74

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
5 RED DE SANEAMIENTO MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso
transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-COLECTOR
ES
DRENAJE- 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura S/M 1,000 527,000 1,000 0,700 368,900
POZO
Modificado-2 -11,000 1,400 1,000 0,700 -10,780
- Paseo
Febrer
Soriano S/M 1,000 286,945 286,945
- Avenida
Klein S/M 1,000 193,140 1,000 1,700 328,338
POZO
Modificado-2 -6,000 1,400 1,000 1,700 -14,280
-IMBORNAL
ES- 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 22,000 6,220 0,500 1,000 68,420
- Camí del
Riu 8,000 10,100 0,500 1,000 40,400

8,000 2,500 0,500 1,000 10,000
- Avenida
Klein 8,000 2,900 0,500 1,000 11,600
-ACOMETID
AS- 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 6,000 14,000 0,600 1,000 50,400
-
MODIFICAD
O 2- 0,000
Acometida
Parking IFF 1,000 22,000 0,500 1,600 17,600

6,000 14,000 0,500 1,000 42,000
C/ Nueva
apertura -
Pozos 11,000 1,400 1,400 1,300 28,028
Avenida
Klein - Pozos 6,000 1,400 1,400 2,000 23,520

Total m3 ............: 1.251,091 5,95 7.443,99

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-COLECTOR
ES
DRENAJE- 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura S/M 1,000 116,289 116,289
- Paseo
Febrer
Soriano S/M 1,000 183,698 183,698
- Avenida
Klein S/M 1,000 291,761 291,761
-IMBORNAL
ES- 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 22,000 6,220 0,500 0,725 49,605
- Camí del
Riu 8,000 10,100 0,500 0,725 29,290

8,000 2,500 0,500 0,725 7,250
- Avenida
Klein 8,000 2,900 0,500 0,725 8,410
-ACOMETID
AS- 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 6,000 14,000 0,500 0,725 30,450
-
MODIFICAD
O 2- 0,000
Acometida
Parking IFF 1,000 12,300 0,500 0,725 4,459

6,000 14,000 0,500 0,725 30,450
C/ Nueva
apertura -
Pozos 11,000 1,400 1,400 1,000 21,560
Avenida
Klein - Pozos 6,000 1,400 1,400 1,700 19,992

Total m3 ............: 793,214 5,86 4.648,23

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.3 UICA11abb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de
400mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero
de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
400 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
D-12 1,000 1,000
D-13 1,000 1,000
D-14 1,000 1,000
D-15 1,000 1,000
- Avenida
Klein 0,000
D-36 1,000 1,000

Total u ............: 5,000 440,60 2.203,00

6.4 UICA11abd u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 100cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de
600/800mm, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo, de 70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera
de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
600 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
D-05 1,000 1,000
D-06 1,000 1,000
D-07 1,000 1,000
D-08 1,000 1,000
D-09 1,000 1,000
D-10 1,000 1,000
D-11 1,000 1,000
-
COLECTOR
800 0,000
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 0,000
D-01 1,000 1,000
D-02 1,000 1,000
D-03 1,000 1,000
D-04 1,000 1,000

Total u ............: 11,000 471,29 5.184,19

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.5 UICA11dbb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 220cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de
400mm, anillo de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la atura total, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 70cm de altura,
con cierre de marco y tapa de fundición con juntas de goma, sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
400 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 0,000
D-35 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 489,79 489,79

6.6 UICA11ebb u Pozo de registro prefabricado completo, de 100cm de diámetro interior y de 270cm de
profundidad, formado por base de hormigón de 100cm de altura, perforado para colocar tubos de
400mm, dos anillos de hormigón en masa de 50cm de altura, para lograr la atura total,
prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de
70cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de
cemento M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares. Sobre solera de
hormigón HM-15 de 10cm de espesor, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
400 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein (D-33 y
D-34) 0,000
D-33 1,000 1,000
D-34 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 556,48 1.112,96

6.7 UICA12d u Pozo de registro rectangular, de dimensiones interiores 150x100cm y profundidad 400cm,
construido mediante muros aparejados de fábrica de ladrillo macizo, recibido con mortero de
cemento M-5, de 1cm de espesor, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 20cm de espesor,
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en
la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según NTE-ISA-15.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- POZO DE
VERTIDO 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 0,000
D-32 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 840,44 840,44

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.8 UICA10cbx u Arqueta-imbornal prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 70x30x70mm, para
recogida de aguas pluviales. Con placa para sifonar. Incluyendo rejilla de fundición abatible,
antirrobo y marco de fundición, para 40 Tm de carga de rotura, acabado con pintura bituminosa.
Clase D-400. Marcado en pieza. Colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
15cm de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
IMBORNALE
S 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 22,000 22,000
- Camí del
Riu 16,000 16,000
- Avenida
Klein 8,000 8,000

Total u ............: 46,000 158,69 7.299,74

6.9 UICC.3da m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 250mm y
diámetro interior 226mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 250+250mm, sobre lecho de material granular de 15cm de espesor.
Sin incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
IMBORNALE
S 250 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 22,000 6,220 136,840
- Camí del
Riu 8,000 10,100 80,800

8,000 2,500 20,000
- Avenida
Klein 8,000 2,900 23,200
-
ACOMETIDA
S 250 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 6,000 5,500 33,000
-
MODIFICAD
O 2- 0,000
Acometida
Parking IFF 1,000 12,300 12,300

Total m ............: 306,140 29,91 9.156,65

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.10 UICC.3fa m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 400mm y
diámetro interior 362mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 600+400mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin
incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
ES
DRENAJE
400 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 1,000 200,000 200,000
- Avenida
Klein 1,000 193,146 193,146

Total m ............: 393,146 56,93 22.381,80

6.11 UICC.3ha m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 600mm y
diámetro interior 584mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 600+600mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin
incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
ES
DRENAJE
600 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 1,000 327,200 327,200
- Paseo
Febrer
Soriano 2,000 10,150 20,300

Total m ............: 347,500 107,09 37.213,78

6.12 UICC.3ia m Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC corrugado
de doble pared color teja. Con rigidez nominal superior a 8 kN/m². De diámetro nominal 800mm y
diámetro interior 766mm.Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo,
incluida. Según el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m.
Colocado en zanja de ancho 600+800mm, sobre lecho de material granular de espesor 15cm. Sin
incluir relleno de la zanja ni compactación final.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
COLECTOR
ES
DRENAJE
800 0,000
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 119,850 119,850

Total m ............: 119,850 169,27 20.287,01

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
6 RED DE DRENAJE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 18

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 83 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

7.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso
transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
TUBERÍA
PE110 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 6,617 0,700 1,000 4,632

1,000 12,169 0,700 1,000 8,518
- Camí del
Riu 1,000 104,750 0,700 1,000 73,325
- Camí
Encubert 1,000 16,130 0,700 1,000 11,291

1,000 29,518 0,700 1,000 20,663
conex. prov.
cementerio 1,000 98,144 0,700 1,000 68,701
cruce camí
encubert 1,000 14,235 0,700 1,200 11,957

Total m3 ............: 199,087 5,95 1.184,57

7.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
TUBERÍA
PE110 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 6,617 0,700 0,850 3,937

1,000 12,169 0,700 0,850 7,241
- Camí del
Riu 1,000 104,750 0,700 0,850 62,326
- Camí
Encubert 1,000 16,130 0,700 0,850 9,597

1,000 29,518 0,700 0,850 17,563
conex. prov.
cementerio 1,000 98,144 0,700 0,850 58,396
cruce camí
encubert 1,000 14,235 0,700 0,900 8,968

Total m3 ............: 168,028 5,86 984,64

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
7 RED DE AGUA POTABLE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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7.3 UIAC.2dbba m Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100) para unión por junta elástica, color negro con banda
azul, de 10 atm de presión de trabajo, de 110mm de diámetro interior y espesor de pared 6.6mm.
Con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de todo tipo de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado AENOR. Según normas UNE EN 1452. Colocada en zanja
prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre cama de arena de 15cm de espesor  y con
medios auxiliares según NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 6,617 6,617

1,000 12,169 12,169
- Camí del
Riu 1,000 104,750 104,750
- Camí
Encubert 1,000 16,130 16,130

1,000 29,518 29,518
conex. prov.
cementerio 1,000 98,144 98,144
cruce camí
encubert 1,000 14,235 14,235

Total m ............: 281,563 17,64 4.966,77

7.4 UIAV.1bea u Válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión nominal, 10/16 atm. Incluso
dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con marcado AENOR. Según
normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Asentada con arena, recibido de capuchón de fundición
enrasada con el pavimento, con mortero de cemento M-5. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 1,000
- Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 3,000 480,94 1.442,82

7.5 UIPI.1bcc u Hidrante enterrado o bajo rasante con marcado CE, fabricado en hierro fundido y pintado en rojo,
con 2 salidas de 70mm con tapones y racores tipo BCN según UNE 23400, sistema de apertura
con llave de cuadradillo de 25mm, entrada recta a tubería embridada DIN PN-16 de 4´´, sistema de
clapeta de retención de agua y arqueta completa con cerco y tapa fabricada en hierro fundido,
conforme a las especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios. Incluso válvula compuerta de cierre elástico, husillo exterior, colocada en
tubería de abastecimiento de agua, de 100mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, presión
nominal, 10/16 atm. con dos bridas de fundición DN.100-4" (107/132) junta y accesorios. Con
marcado AENOR. Según normas ISO 5208 y UNE-EN 1074. Totalmente instalada y en correcto
estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 1.025,78 1.025,78

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
7 RED DE AGUA POTABLE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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7.6 UIFA31c u Tapón de fundición de 110 mm. de diámetro, instalada en conducción de abastecimiento de agua,
asentado con arena, según NTE/IFA-18.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 1,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 52,72 105,44

7.7 CLL124 m Pasatubos para cruce de vial de la red de agua potable de 110mm, formado por tubo de PVC
corrugado de saneamiento 250mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de
70x120cm sobre cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de
hormigón en masa (incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios
auxiliares s/ NTE IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
TUBERÍA
PE110 0,000
- Camí
Encubert 0,000
cruce camí
encubert 1,000 14,235 14,235

Total m ............: 14,235 40,13 571,25

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
7 RED DE AGUA POTABLE MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Medición y Presupuesto Pagina 21

https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC
https://benicarlo.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=686374&csv=HEAACD9PJTYNJ2JTYZLC


Pág. 86 de 127

Proyecto modificado 2 Sector 11 Collet II - SEFYCU 1928842

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HEAA CD9P JTYN J2JT YZLCAJUNTAMENT DE BENICARLÓ

FIRMADO POR

M
AR

IA
 C

ON
CE

PC
IO

N 
M

OR
A 

M
AR

TI
NE

Z
AR

QU
IT

EC
TA

 M
UN

IC
IP

AL
13

/0
7/

20
20

8.1 ECAE.7dc m3 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluida roca, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, incluso
transporte a vertedero de los productos sobrantes, o a lugar de empleo, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
CANALIZACI
ON 63mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1-2
(63mm) 1,000 24,012 0,400 0,600 5,763
-
CANALIZACI
ON 50mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(50mm) 1,000 94,931 0,400 0,600 22,783

1,000 6,675 0,400 0,600 1,602
- JL-3
Circuito 2
(50mm) 1,000 230,310 0,400 0,600 55,274

1,000 6,925 0,400 0,600 1,662
-
CANALIZACI
ON 32mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(32mm) 2,000 72,282 0,400 0,400 23,130

2,000 40,845 0,400 0,400 13,070
2,000 5,500 0,400 0,400 1,760

- JL-3
Circuito 2
(32mm) 2,000 72,282 0,400 0,400 23,130

2,000 40,845 0,400 0,400 13,070
2,000 5,500 0,400 0,400 1,760

Total m3 ............: 163,004 5,95 969,87

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
8 RED DE RIEGO MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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8.2 CLL011 m3 Relleno de zanja con productos seleccionados no plásticos y de tamaño maximo 50mm
procedentes de la excavación o de préstamos, compactados al 100% del P.N.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
CANALIZACI
ON 63mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1-2
(63mm) 1,000 24,012 0,400 0,600 5,763
-
CANALIZACI
ON 50mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(50mm) 1,000 94,931 0,400 0,600 22,783

1,000 6,675 0,400 0,600 1,602
- JL-3
Circuito 2
(50mm) 1,000 230,310 0,400 0,600 55,274

1,000 6,925 0,400 0,600 1,662
-
CANALIZACI
ON 32mm 0,000
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(32mm) 2,000 72,282 0,400 0,400 23,130

2,000 40,845 0,400 0,400 13,070
2,000 5,500 0,400 0,400 1,760

- JL-3
Circuito 2
(32mm) 2,000 72,282 0,400 0,400 23,130

2,000 40,845 0,400 0,400 13,070
2,000 5,500 0,400 0,400 1,760

Total m3 ............: 163,004 5,86 955,20

8.3 UIRV.4ha u Válvula de bola metálica, para instalaciones de riego, 2 1/2" de diámetro nominal, presión nominal
25 atm. Con marcado AENOR. Totalmente instalada y comprobada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 66,71 133,42

8.4 UIRA.1b u Arqueta de plástico para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21mm de dimensiones
interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las tierras y ejecución de orificio sumidero en
el fondo. Totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 30,97 30,97

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
8 RED DE RIEGO MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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8.5 UIRV11bg u Contador tipo Woltman para medida en instalaciones de riego y diámetro nominal 2 1/2". Con
marcado AENOR.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 1,000 1,000
-
MODIFICAD
O 2- 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 648,83 1.297,66

8.6 UIRP.1ca u Programador de riego a pilas, para 4 sectores de riego, con soporte. Con marcado AENOR.
Totalmente instalado, programado y comprobado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 251,95 251,95

8.7 UIRV.1c u Electroválvula PVC compacta con solenoide a 2 hilos y adaptador válvula a rosca. Con marcado
AENOR. Totalmente instalada, conexionada y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 202,77 202,77

8.8 UIRC.1bfc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 63mm de diámetro nominal y 8.6mm
de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente
instalada y comprobada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1-2
(63mm) 1,000 24,012 24,012

Total m ............: 24,012 12,41 297,99

8.9 UIRC.1bec m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 50mm de diámetro nominal y 6.9mm
de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente
instalada y comprobada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(50mm) 1,000 94,931 94,931

1,000 6,675 6,675
- JL-3
Circuito 2
(50mm) 1,000 230,310 230,310

1,000 6,925 6,925

Total m ............: 338,841 10,28 3.483,29

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
8 RED DE RIEGO MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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8.10 UIRC.1bcc m Tubería de polietileno de baja densidad (PE32), uso agrícola, 32mm de diámetro nominal y 4.4mm
de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente
instalada y comprobada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3
Circuito 1
(32mm) 2,000 72,282 144,564

2,000 40,845 81,690
2,000 5,500 11,000

- JL-3
Circuito 2
(32mm) 2,000 72,282 144,564

2,000 40,845 81,690
2,000 5,500 11,000

Total m ............: 474,508 7,55 3.582,54

8.11 CLL125 m Pasatubos para cruce de vial de la red de riego de 63-50mm, formado por tubo de PVC corrugado
de saneamiento 160mm. Colocada en zanja prismática de sección rectangular de 70x100cm sobre
cama de arena de 15 cm de espesor , con refuerzo de 30cm de espesor de hormigón en masa
(incluido en la partida) sobre el relleno de la zanja (no incluido) y con medios auxiliares s/ NTE
IFA-11. Sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 9,235 9,235

Total m ............: 9,235 19,65 181,47

8.12 UIRT.7ae u Toma individual para riego a base de tuberia de 3/4", incluida toma a red, tubería, botón de goteo
autocompensante, excavación y todos los elementos necesarios, con un rango de presiones de
0.6-3.5 bar y un caudal de 3.7 l/h. Con marcado AENOR. Totalmente instalado y comprobado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3
Moreras 24,000 24,000
- JL-3 Ficus 44,000 44,000

Total u ............: 68,000 2,28 155,04

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
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9.1 UIEC.2abb u Centro de transformación de compañía tipo 2L+P, compuesto por 2 celdas de línea y 1 de
protección, con 1 transformador de potencia, de 400 kVA y aislamiento de aceite, con doble
tensión en el secundario (B1/B2). En edificio prefabricado de dimensiones exteriores
3280x2380x3045 mm tipo PFU-3/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y
en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-4 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 32.897,40 32.897,40

9.2 UIEC.2ceb1 u Centro de transformación de compañía tipo 2L+2P, compuesto por 2 celdas de línea y 2 de
protección, con 2 transformadores de potencia, de 400+630 kVA, respectivamente, y aislamiento
de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones exteriores 6080x2380x3045 mm tipo
PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-1 1,000 1,000
- C.T.-2 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 52.821,31 105.642,62

9.3 UIEC.2abb01 u Centro de reparto de compañía tipo 4L+1A+1P, compuesto por 4 celdas de línea motorizadas, 1 de
protección motorizada, 1 de partición/remonte motorizada y telemando, con 1 transformador de
potencia, de 400 kVA, y aislamiento de aceite (B2), en edificio prefabricado de dimensiones
exteriores 6080x2380x3045 mm tipo PFU-5/20 de ormazabal o equivalente, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-3
(C.R.) 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 72.619,35 72.619,35

9.4 UIEC.1a u Centro de entrega de energía de compañía tipo 3L, en edificio prefabricado monobloque, de
hormigón armado de dimensiones exteriores 1700x1600x2010mm tipo CMS-15 de ormazabal o
equivalente, con aparamenta para compañía, formada por 3 celdas de línea, totalmente instalado,
conectado y en correcto estado de funcionamiento, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/0201/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.E.-1 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 16.888,01 16.888,01

9.5 DESMONT u Partida alzada, previsión gastos desmontaje centro B.T. incluyendo retirada de cableado,
soportes, armarios y edificación, con traslado de restos a vertedero autorizado. Se evitará la
interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 6.180,00 6.180,00

9.7 CT.ADAP u Adaptacion CT-4 a normativa

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 1.778,75 1.778,75
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10.1 ARPR.1 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones suficientes para realizar empalmes en su interior.
MT-2000x1500x1500mm. Tipo Empalme, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Distribución
MT 11,000 11,000

Total u ............: 11,000 1.345,85 14.804,35

10.2 ARPR.2 u Arqueta prefabricada de hormigón para instalar en interior de excavación, del modelo Belcaire ó
equivalente, de características aceptadas por Iberdrola, S.A.U. Cubierta mediante losa de
hormigón armado, incluidos colocación de tapa+aro (M3+T3) normalizada y excavación pertinente
para su ubicación. De dimensiones MT-1500x1500x1600mm. Tipo Paso, totalmente instalada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Distribución
AT 2,000 2,000
Distribución
MT 14,000 14,000

Total u ............: 16,000 1.155,48 18.487,68

10.3 ARPR.3 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por una pieza base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 4,000 4,000
- Paseo
Febrer
Soriano 3,000 3,000
- C/. Nueva
Apertura 3,000 3,000
- N340/Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 12,000 363,77 4.365,24

10.4 ARPR.4 u Arqueta prefabricada modular de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 100x100x95cm, formada por dos piezas base ET-60x100cm y cabeza C-35x100cm,
colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de espesor, marco y tapa de fundición para
trafico rodado (M3+T3), incluso excavación y posterior relleno.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 1,000 1,000
- Paseo
Febrer
Soriano 2,000 2,000
- N340/Camí
Encubert 7,000 7,000

Total u ............: 10,000 469,52 4.695,20
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10.5 ARPR.5 u Arqueta prefabricada de registro para línea subterránea de baja tensión, de dimensiones
interiores 40x54x80cm, Modelo AP, colocado sobre solera de hormigón HM-15 de 10cm de
espesor, con tapa de hormigón armado prefabricada de 5cm de espesor, con junta de goma,
terminada, según indicaciones del Documento básico HS Salubridad del CTE, la excavación y el
posterior relleno perimetral, incluido en zanja.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-2 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 156,16 312,32

10.7 UIEM.7z m Sección Tipo.-2. Excavación de zanja de sección 60x135cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT con hilo
guía incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo
cerámico o placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación 60x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT
1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 2 1,000 26,590 26,590

Total m ............: 26,590 90,04 2.394,16

10.8 UIEM.7a m Sección Tipo.-3. Excavación de zanja de sección 86x135cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 200mm AT + tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 86x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 86x50cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 3 1,000 11,284 11,284

1,000 6,094 6,094
1,000 114,938 114,938

Total m ............: 132,316 109,74 14.520,36

10.9 UIEM.7c m Sección Tipo.-5. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 5 1,000 28,317 28,317

1,000 24,972 24,972
1,000 82,711 82,711
1,000 107,907 107,907
1,000 5,032 5,032
2,000 64,930 129,860
1,000 5,019 5,019

Total m ............: 383,818 58,20 22.338,21
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10.10 UIEM.7d m Sección Tipo.-5A. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 5A 1,000 5,032 5,032

1,000 63,539 63,539

Total m ............: 68,571 85,54 5.865,56

10.11 UIEM.7e m Sección Tipo.-6. Excavación de zanja de sección 45x101cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT con hilo guía
incorporado y multiducto MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o
placa normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x50cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 6 1,000 2,433 2,433

1,000 3,939 3,939
1,000 10,485 10,485
1,000 6,554 6,554
1,000 14,608 14,608
1,000 18,083 18,083
1,000 9,633 9,633
1,000 3,685 3,685

IVADIS 1,000 206,000 206,000
MODIFICAD
O 2 0,000
Estación 1,000 75,000 75,000

Total m ............: 350,420 48,62 17.037,42

10.12 UIEM.7f m Sección Tipo.-7. Excavación de zanja de sección 60x119cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con nueve tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo
guía incorporado, hormigonados con HM-15 60x65cm, testigo cerámico o placa normalizada de
PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm,
según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 7 1,000 16,197 16,197

1,000 11,093 11,093

Total m ............: 27,290 92,26 2.517,78

10.13 UIEM.7g m Sección Tipo.-8. Excavación de zanja de sección 80x148cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + once tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 80x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 80x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 8 1,000 41,851 41,851

1,000 42,475 42,475

Total m ............: 84,326 150,04 12.652,27
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10.14 UIEM.7h m Sección Tipo.-9. Excavación de zanja de sección 60x150cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + nueve
tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 60x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 9 1,000 53,601 53,601

Total m ............: 53,601 127,08 6.811,62

10.15 UIEM.7i m Sección Tipo.-10. Excavación de zanja de sección 60x148cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + siete tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 10 1,000 42,507 42,507

Total m ............: 42,507 114,18 4.853,45

10.16 UIEM.7j m Sección Tipo.-11. Excavación de zanja de sección 60x133cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 11 1,000 30,778 30,778

1,000 42,507 42,507

Total m ............: 73,285 103,25 7.566,68

10.17 UIEM.7k m Sección Tipo.-12. Excavación de zanja de sección 45x148cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cinco
tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x94cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 12 1,000 22,153 22,153

1,000 35,420 35,420

Total m ............: 57,573 93,35 5.374,44
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10.18 UIEM.7l m Sección Tipo.-13. Excavación de zanja de sección 45x133cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + cuatro
tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto
MTT 4x40mm, hormigonados con HM-15 45x79cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 13 1,000 4,438 4,438

1,000 85,752 85,752
MODIFICAD
O 2 0,000
Estación 1,000 150,000 150,000

Total m ............: 240,190 83,65 20.091,89

10.19 UIEM.7n m Sección Tipo.-15y22. Excavación de zanja de sección 45x85cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 22
(Calzada) 1,000 11,744 11,744

Total m ............: 11,744 34,93 410,22

10.20 UIEM.7o m Sección Tipo.-16. Excavación de zanja de sección 45x150cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + seis tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x96cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 16 1,000 11,093 11,093

Total m ............: 11,093 99,96 1.108,86

10.21 UIEM.7m m Sección Tipo.-14y17. Excavación de zanja de sección 45x102cm por medios mecánicos en
terrenos medios y tendido, con cuatro tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT
con hilo guía incorporado, hormigonados con HM-15 45x48cm, testigo cerámico o placa
normalizada de PVC, cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de
excavación 45x34cm, según proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 17 1,000 4,643 4,643

Total m ............: 4,643 51,30 238,19

10.22 UIEM.7q m Sección Tipo.-19. Excavación de zanja de sección 60x85cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x31cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 19 1,000 2,350 2,350

1,000 2,450 2,450

Total m ............: 4,800 44,62 214,18
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10.23 UIEM.7s m Sección Tipo.-21. Excavación de zanja de sección 60x102cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con seis tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 60x48cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 21 1,000 13,067 13,067

1,000 4,241 4,241
1,000 18,459 18,459
1,000 9,456 9,456
1,000 16,197 16,197

Total m ............: 61,420 68,41 4.201,74

10.24 UIEM.7u m Sección Tipo.-24. Excavación de zanja de sección 45x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + dos tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 45x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 24 1,000 35,476 35,476
Antigua
Sección 13 1,000 40,758 40,758

1,000 40,735 40,735
1,000 81,538 81,538
1,000 53,743 53,743
1,000 101,788 101,788

Total m ............: 354,038 67,32 23.833,84

10.25 UIEM.7v m Sección Tipo.-25. Excavación de zanja de sección 60x116cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con dos tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm MT + tres tubos
corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía incorporado y multiducto MTT
4x40mm, hormigonados con HM-15 60x62cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC, cinta
atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 60x34cm, según proyecto
tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 25 1,000 12,028 12,028

Total m ............: 12,028 79,40 955,02

10.26 UIEM.7x m Sección Tipo.-27. Excavación de zanja de sección 45x100cm por medios mecánicos en terrenos
medios y tendido, con tres tubos corrugados de doble pared de diámetro 160mm BT con hilo guía
incorporado, hormigonados con HM-15 45x46cm, testigo cerámico o placa normalizada de PVC,
cinta atención cable y relleno con tierra apisonada procedente de excavación 45x34cm, según
proyecto tipo NT-IMBT 1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Sección 27 1,000 8,443 8,443

1,000 4,954 4,954
1,000 11,069 11,069
1,000 4,287 4,287

Total m ............: 28,753 44,69 1.284,97
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10.27 NPRE.1 u Nicho polígono prefabricado de hormigón, medidas exteriores de 2217x1002x500mm., en color
gris, compuesto por puerta de acero galvanizado y base para nicho prefabricado, medidas
exteriores 750x1114x700mm. Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con
bases buc y fusibles de 250/400 A, provista de bornes de 6-240mm2 para la línea repartidora y
para entrada-salida en acometida, colocada en interior para acometida subterránea, realizada con
material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro con cable RV 0.6/1 kV
de sección 50mm2 y piqueta de cobre de 1,5m, totalmente instalada en hornacina de obra civil,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-2
(400KVA) 0,000
Línea 1.1a
(Alumbrado) 1,000 1,000
- C.T.-2
(630KVA) 0,000
Línea 2.7
(P-03) 1,000 1,000
Línea 2.8
(P-03) 1,000 1,000

Total u ............: 3,000 784,40 2.353,20

10.28 PC011 u Hinca con tubería de acero al carbono S235JR de 1000mm, de diámetro y 10mm, de espesor. En
todo tipo de terreno. Incluso traslado de maquinaria.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 77,850 77,850

Total u ............: 77,850 834,98 65.003,19

10.29 PC012 u Suministro de tubo de acero al carbono S235JR de 1000mm, de diámetro y 10mm de espesor.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 77,850 77,850

Total u ............: 77,850 270,61 21.066,99

10.30 EFSB.1bbca m Barandilla de 100cm de altura, realizada con perfiles metálicos huecos de acero galvanizado,
bastidor formado por barandales superior e inferior y pilastras cada 2.5m de 20x50mm, montantes
de 30x30mm cada 12cm, soldados a tope, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 40,000 40,000

Total m ............: 40,000 94,94 3.797,60
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11.1 UIEM.1ac m Suministro y tendido de línea subterránea de media tensión tipo SS para distribución pública,
compuesta por tres cables unipolares con aislamiento HEPRZ1 y conductor de aluminio 12/20 kV
de 3x240mm2 de sección sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aportación, incluida la parte
proporcional de ayudas y piezas complementarias o especiales, según proyecto tipo NT-IMBT
1400/201/1 y NT-IMBT 1453/0300/1.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Línea 27
Circunvalació
n Norte 0,000
Soterramient
o 1,000 8,000 8,000
Torre/CV-135 1,000 206,000 206,000
CV-135/CT-3 1,000 503,000 503,000
C.T.-3/Torre 1,000 671,365 671,365
Elevación 1,000 8,000 8,000
- Línea
distribución
interior 0,000
C.T.-3/C.T.-4 1,000 16,376 16,376
C.T.-4/C.T.-2 1,000 184,811 184,811
C.T.-2/C.E.-1 1,000 262,212 262,212
C.E.-1/C.T.-1 1,000 141,893 141,893
C.T.-1/C.T.-P
aseo 1,000 350,115 350,115
-
MODIFICAD
O 2 0,000
Estación 1,000 225,000 225,000

Total m ............: 2.576,772 89,05 229.461,55

11.2 AT.2 u Trabajos de enlace de línea eléctrica subterránea de alta tensión a 20 KV con celda de entrada de
centro de transformación de distribución, incluso mecanismos, empalmes (botellas, etc.),
permisos, etc, totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Enlace CT-1 2,000 2,000
Enlace CT-2 2,000 2,000
Enlace CT-3 1,000 1,000
Enlace
CT-Paseo 1,000 1,000

Total u ............: 6,000 540,28 3.241,68

11.3 DESM.1 u Desmontaje de apoyos y línea aérea de alta tensión a 20 KV, de 353 metros de longitud y 6 apoyos
metálicos (1 de los cuales tipo paso A/S), 2 postes en interior IFF, ubicación y trazado según
planos, incluso permisos y avales necesarios, desmontaje y retirada de cables, aisladores y
soportes de madera, hormigón o metálicos, y traslado a vertedero del material sobrante. Se
evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 6.048,82 6.048,82
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11.4 PC007 u Suministro y colocación de apoyo para línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico
C-9000-18. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas,
seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y
probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea
preexistente, a la cual se entronca insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1
(MODIFICAD
O-2) 0,000
Línea
Vinaroz
Centro/Playa 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 12.672,42 12.672,42

11.5 PC006 u Suministro y colocación de apoyo para línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico
C-7000-22. Protección antiescalo con pared, cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas,
seccionadores, empalmes (botellas, etc.), autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y
probado. Para efectuar las operaciones de conexionada, se trabajará en la línea aérea
preexistente, a la cual se entronca insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1
(MODIFICAD
O-2) 0,000
Línea
Vinaroz
Centro/Playa 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 13.610,88 27.221,76

11.6 AT.3 u Entronque Aéreo-Subterráneo de línea eléctrica de alta tensión a 20 kV con poste metálico simple
circuito LA-100, incluso postes metálico y entubado de cable. Protección antiescalo con pared,
cimentación de dicho poste, mecanismos, crucetas, seccionadores, empalmes (botellas, etc.),
autoválvulas, permisos, etc, totalmente instalado y probado. Para efectuar las operaciones de
conexionada, se trabajará en la línea aérea preexistente, a la cual se entronca insertándose.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
Línea
Circunvalació
n Norte 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 1.730,31 3.460,62

11.8 PC002 u Trabajos realizados, para recalcular la línea de doble circuito L5-VINAROZ CENTRO y L-26 PLAYA.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 11.945,74 11.945,74

11.9 PC008 u Suministro e instalación de cable de aluminio para línea aérea de media tensión, tipo AL/CU de
56,4mm2, incluso grapas, amarres y anclaje. Totalmente instalado y probado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 6,000 317,000 1.902,000

Total u ............: 1.902,000 7,00 13.314,00

11.10 PC009 u Trabajos en cruce de línea aérea, por paso vía ferrocarril. Incluso previsión de apoyos para
anclaje de cables desnudos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 7.103,76 7.103,76
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11.11 PC004 u Ensayo de tensión de paso y contacto en apoyos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 3,000 3,000

Total u ............: 3,000 540,09 1.620,27

11.12 PC005 u Certificación por organismo de control autorizado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 758,40 1.516,80
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12.1 UIEB.1ba m Suministro y tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública
compuesta por cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV,
cubierta de PVC y conductor de aluminio de 3x240+1x150mm2 de sección, sobre fondo de zanja
bajo tubo sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C.T.-2
(400KVA) 0,000
Línea 1.1a
(Alumbrado) 1,000 5,050 5,050
- C.T.-2
(630KVA) 0,000
Línea 2.7
(P-03) 1,000 85,640 85,640
Línea 2.8
(P-03) 1,000 84,640 84,640
- C.T.-4
(400KVA
B-1/B-2) 0,000
Línea 2.1
(ADIF) - B2 1,000 402,504 402,504
Línea 2.2
(Cruce
Renfe) - B2 1,000 364,902 364,902
Línea 2.3
(Manzana
5a) - B2 1,000 49,196 49,196
Línea 1.1
(Manzana
5a) - B1 1,000 48,596 48,596
Línea 1.2
(Cruce
Renfe) - B1 1,000 371,103 371,103

Total m ............: 1.411,631 30,74 43.393,54

12.2 UIEB.DESM u Desmontaje de líneas aéreas de baja tensión existentes, incluso desmontaje y retirada de
cableado, soportes de madera, hormigón o metálicos y traslado a vertedero del material sobrante.
Se evitará la interrupción del suministro eléctrico, trabajando en coordinación con la compañía
suministradora.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,900 0,900

Total u ............: 0,900 971,70 874,53
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13.1 UIIE20a u Cuadro de alumbrado público para una potencia máxima de 20 kW, montado sobre armario de
poliester reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible de dimensiones exteriores 1000x750x300
mm para cuadro de alumbrado y 750x750x300 mm para equipo de medida, con tres salidas de tres
fases (R-S-T) cada una, protegidas con interruptores automáticos unipolares de intensidad 10 A,
contactores 3x10 A, diferenciales reenganchables de 3x25 A y sensibilidad 30 mA e interruptor
automático general de 4x40A, incluso regulador de la intensidad de flujo, reloj astronómico e
interruptor para su accionamiento manual, bombilla de iluminación del cuadro, toma de corriente
y accesorios y pequeño material para su montaje y conexionado, totalmente instalada, conectada
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura
CT-2 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 2.651,37 2.651,37

13.2 UIIE22b2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja,
sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Camí del
Riu 1,000 235,117 235,117

1,000 103,778 103,778
- Avenida
Klein 1,000 211,246 211,246
- Camí
Encubert 1,000 40,493 40,493

Total m ............: 590,634 21,00 12.403,31

13.3 UIIE22b3 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por tres tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja,
sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 2,000 2,000

1,000 555,000 555,000
- Camí del
Riu 1,000 16,566 16,566

1,000 14,662 14,662

Total m ............: 588,228 28,19 16.582,15

13.4 UIIE22b4 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por cuatro tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja,
sin cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección 40x56 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación, sin incluir pavimento de acera.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 12,000 12,000

Total m ............: 12,000 33,26 399,12
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13.5 UIIE22a2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja
sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 1,000 16,285 16,285
- Avenida
Klein 1,000 9,164 9,164

Total m ............: 25,449 25,61 651,75

13.6 UIIE22a3 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por tres tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja
sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 40 cm de espesor, y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
Apertura 1,000 16,285 16,285

Total m ............: 16,285 32,33 526,49

13.7 UIIE.2bbff u Luminaria de alumbrado para la vía pública Modelo Iridium SGS253 SONT150W DN K CR FG FM
de PHILIPS ó equivalente, con carcasa de aluminio inyectado a alta presión, reflector de aluminio
anodizado y cierre vidrio plano FG, lámpara de descarga de vapor de sodio alta presión de 150 W
equipo de arranque electronico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, con
arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de Philips o equivalente, incorporado y columna
troncocónico de chapa de acero galvanizado de 8 m de altura, 76 mm de diámetro, Modelo AM-10
de JOVIR ó equivalente, con puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6
A, pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para control del reductor de flujo manguera 2x2.5mm2 RV
y puesta a tierra de la columna 1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 22,000 22,000
- Camí del
Riu 18,000 18,000
- Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 42,000 1.338,31 56.209,02
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13.8 UIIL.5aaad u Columna para ubicar luminaria lateral, formada por una columna troncocónica de 6m de altura y
76mm de diámetro. Fabricada en chapa de acero al carbono de 4mm de espesor, la calidad del
acero S-235-JR según norma UNE-EN-ISO 10025. Placa de anclaje 40x40cm. Brazo lateral para
colocar una luminaria tipo Philips Citysoul ó equivalente. El conjunto de la columna recibe
tratamiento galvanizado en caliente según norma EN-ISO 1461.

Luminaria lateral para alumbrado urbano con carcasa de fundición inyectada de aluminio
anodizado de dimensiones 644x400x171mm, reflector de aluminio anodizado al vacío y cierre de
vidrio plano templado, lámpara de descarga de halogenuros metálicos cerámicos de 70 W y
equipo de arranque electronico con DN de 230V-50Hz incluidos, protección clase II, para montaje
en báculo o columna, tipo CGP 430 FG CR/CDO-TT 70W HID-DV 70/S+SDU 11S de Philips o
equivalente.

La columna dispondrá de puerta de registro, caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 6A,
pletina para cuadros, pernos de anclaje y placa de asiento e incluso cableado interior para
alimentación manguera 3x2.5mm2 RV, para arancador electrónico Dynavision HID-DV PROG de
Philips o equivalente incorporado, con manguera 2x2.5mm2 RV y puesta a tierra de la columna
1x16mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, ver ficha anexa.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 10,000 10,000

Total u ............: 10,000 1.947,16 19.471,60

13.9 UIIE23b u Cimentación de báculo o columna de altura 8-10 m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.6x0.6x0.9 m y cuatro pernos de anclaje de 25 mm de diámetro y 60
cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- MODELO
8m - 0,000
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 22,000 22,000
- Camí del
Riu 18,000 18,000
- Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 42,000 37,00 1.554,00

13.10 UIIE23a u Cimentación de báculo o columna de altura <8 m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa,
de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de
longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- MODELO
6m - 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 10,000 10,000

Total u ............: 10,000 23,64 236,40
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13.11 UIIE25aa u Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 23,000 23,000
- Camí del
Riu 23,000 23,000
- Avenida
Klein 11,000 11,000
- Camí
Encubert 3,000 3,000

Total u ............: 60,000 60,15 3.609,00

13.12 UIIE25ba u Arqueta de cruce para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 60x60x90 cm, paredes de
hormigón HM 15/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm, con orificio
sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 109,33 109,33

13.13 UIIE21a m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 6
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de
sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
Circuito 1
CT-2 (alim
prov.
C-2/CT-2) 1,000 30,685 30,685
- Avenida
Klein 0,000
Circuito 3
Klein 1,000 232,074 232,074

Total m ............: 262,759 7,64 2.007,48
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13.14 UIIE21b m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 10
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de
sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
Circuito 1
CT-2 1,000 312,400 312,400
- Camí del
Riu 0,000
Circuito 3
CT-2 1,000 170,604 170,604

1,000 240,605 240,605
Circuito 3
CT-2 (alim.
prov. C-3
Klein) 1,000 23,650 23,650

Total m ............: 747,259 9,36 6.994,34

13.15 UIIE21c m Línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de fase y otro neutro de 16
mm2 de sección, con aislamiento RV 0.6/1 KV, incluso 2 conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de
sección para control del reductor de flujo en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
Circuito 1
CT-2 1,000 308,593 308,593
Circuito 3
CT-2 1,000 565,354 565,354

Total m ............: 873,947 12,58 10.994,25

13.16 UIIE21 m Cable de cobre flexible para toma de tierra en alumbrado público formada por 1 conductores de
16 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC bicolor.
Tensión nominal 0.6/1 KV, tipo RV-K, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 1,000 3,000 3,000

1,000 555,000 555,000
- Camí del
Riu 1,000 421,621 421,621
- Avenida
Klein 1,000 211,246 211,246
- Camí
Encubert 1,000 26,514 26,514

Total m ............: 1.217,381 5,81 7.072,98
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13.17 UIIE24a u Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero
cobreado de 1 m de longitud y 14 mm de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio
de cable flexible de cobre de 1x16 mm2 de sección, soldado a la piqueta y conexión con la línea
de tierra general.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/ Nueva
apertura 8,000 8,000
- Camí del
Riu 6,000 6,000
- Avenida
Klein 4,000 4,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000

Total u ............: 19,000 20,93 397,67

13.18 AP.LEG u Legalización alumbrado público, incluyendo proyecto, dirección de obra, presentación en O.C.A.
para su inspección y aprobación y tasas de Industria si procede. A justificar.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
CT-2
Alumbrado 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 1.680,07 1.680,07
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14.1 TELE.H u Arqueta tipo H, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 314,61 314,61

14.2 TELE.M u Arqueta tipo M, con tapa, totalmente acabada según normas UNE 133.100.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 1,000

Total u ............: 1,000 79,75 79,75

14.3 ELEV.gui u Elevación línea a poste, formada por dos tubos de acero galvanizado de diámetro nominal 50 mm
y un grado de protección mecánica 9 para canalización de superficie con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en concepto de de uniones, accesorios y piezas especiales, según
NT-IEEV/89.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 2,000 2,000

Total u ............: 2,000 82,15 164,30

14.4 UIAT.5h m Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., sin
cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM
15, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 45x82 cm., sin incluir relleno de
tierras.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Paseo
Febrer
Soriano 1,000 18,768 18,768

1,000 15,831 15,831

Total m ............: 34,599 28,03 969,81

14.5 UIIE22a2 m Canalización para red de alumbrado bajo calzada, formada por dos tubos corrugado con doble
pared de PVC de 110mm de diámetro nominal para canalización enterrada, colocados en zanja
sobre solera de hormigón HM 15 de 5 cm, sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 40x80 cm, relleno de hormigón HM 15 de 30 cm de espesor, y
relleno con tierra apisonada procedente de excavación, sin incluir firme de calzada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 1,000 572,000 572,000

Total m ............: 572,000 25,61 14.648,92
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15.1 CLL034 ud Plantación de morera de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de hoyo, relleno
de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor, totalmente
terminado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 24,000 24,000

Total ud ............: 24,000 63,79 1.530,96

15.2 CLL034a ud Plantación de ficus benjamina de 4m de altura y 80-100 cm de calibre, incluso excavación de
hoyo, relleno de tierras mezcladas con abono orgánico, compactado y primer riego y tutor,
totalmente terminado.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 44,000 44,000

Total ud ............: 44,000 68,26 3.003,44

15.3 CLL036 m3 Relleno y extendido de tierra vegetal existente, procedente de la misma obra, con cualquier
medio, incluso cribado y aporte de abono, totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 1,000 6.292,970 0,100 629,297

Total m3 ............: 629,297 16,28 10.244,96

15.4 CLL063 m3 Suministro de tierra de albero, extendida en capas de 10 cm de espesor, incluso extensión,
compactación y preparación de la superficie, totalmente terminada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- JL-3 3,000 320,470 0,100 96,141

Total m3 ............: 96,141 20,68 1.988,20

15.5 USCM.4tri u Papelera, de 60 litros de capacidad, constituida de plancha reforzada de 2mm. apoyada en
estructura maciza y base de anclaje triangular, fijación atornillada. Acabado con pintura al horno
color gris RAL 9007. Modelo Argo ó equivalente.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 3,000 3,000
- Avenida
Klein 1,000 1,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000

Total u ............: 5,000 71,51 357,55
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16.1 USSP.1a m Marca vial de 10cm de ancho con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica y
esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
Línea
Continua 1,000 24,413 24,413

1,000 5,364 5,364
1,000 8,826 8,826

Línea
Continua
Provisional 1,000 22,430 22,430
Línea
Discontinua 1,000 7,676 7,676

1,000 264,000 264,000
1,000 282,884 282,884

- Avenida
Klein 0,000
Línea
Discontinua 1,000 12,000 12,000

1,000 24,100 24,100
1,000 145,031 145,031

- Camí del
Riu 0,000
Línea
Continua 1,000 76,156 76,156

1,000 62,534 62,534
Línea
Discontinua 1,000 14,133 14,133

1,000 190,440 190,440
1,000 90,600 90,600
1,000 22,850 22,850

Aparcamient
o 30,000 5,780 173,400

28,000 0,800 22,400
2,000 0,400 0,800

- Camí
Encubert 0,000
Línea
Continua 1,000 18,828 18,828

1,000 6,891 6,891
Línea
Discontinua 1,000 23,300 23,300

1,000 7,660 7,660
Aparcamient
o 8,000 5,583 44,664

7,000 0,800 5,600
1,000 0,400 0,400

Total m ............: 1.557,380 1,56 2.429,51
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16.2 USSP.2a m2 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, con pintura blanca reflexiva, realizada con medios
mecánicos, incluso premarcaje.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 0,000
Isleta 1,000 65,244 65,244
Isleta 1,000 2,219 2,219
Paso
Peatones 16,000 1,797 28,752
Paso
Peatones
Provisional 8,000 1,797 14,376
- Avenida
Klein 0,000
Paso
Peatones 3,000 1,800 5,400
- Camí del
Riu 0,000
Isleta 1,000 3,646 3,646
Paso
Peatones 21,000 1,920 40,320
- Camí
Encubert 0,000
Isleta 1,000 17,161 17,161
Isleta 1,000 2,653 2,653
Paso
Peatones 6,000 1,939 11,634

Total m2 ............: 191,405 5,99 1.146,52

16.3 USSR.3gb u Señal de stop octogonal de 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de sección
hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso
excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- STOP
(R-2B) - 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 1,000 1,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000

Total u ............: 2,000 173,26 346,52
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16.4 USSR.3db u Señal de prohibición y obligación, de disco de diámetro 60cm, normas MOPT, reflectante, sobre
poste galvanizado de 80x40x2mm y 2m de longitud, incluso colocación, anclajes y tornillería.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
PROHIBIDO
PASO
(R-101) - 0,000
FASE 1 0,000
- Camí del
Riu 1,000 1,000
-
PROHIBIDO
PARADA-ES
TACIONAR
(R-307) - 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 2,000 2,000
- Camí del
Riu 2,000 2,000
- Camí
Encubert 1,000 1,000
-
PROHIBIDO
GIRO
(R-303) - 0,000
FASE 1 0,000
- Camí del
Riu 1,000 1,000

Total u ............: 7,000 147,47 1.032,29

16.5 USSR.3jb u Señal informativa circulación cuadrada, 60x60cm, normas MOPT, reflectante, sobre poste
aluminio de sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la
D.F., incluso excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- PASO
PEATONES
(S-13) - 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein 1,000 1,000
- C/. Nueva
Apertura 5,000 5,000
- Camí del
Riu 6,000 6,000
- Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 14,000 140,86 1.972,04
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16.6 USSR.3ab u Señal de peligro triangular de 70cm de lado, normas MOPT, reflectante, sobre poste aluminio de
sección hueca ø80x4.5mm, de espesor y 2.50m., de altura, color RAL a definir por la D.F., incluso
excavación y hormigón de anclaje, anclajes y tornillería. Totalmente colocada.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
- CEDA EL
PASO (R-1) - 0,000
FASE 1 0,000
- C/. Nueva
Apertura 3,000 3,000
- Camí del
Riu 1,000 1,000
- Camí
Encubert 2,000 2,000

Total u ............: 6,000 131,34 788,04

16.7 USIV.3daa u Señal rectangular de 600x900 mm, con un nivel de retrorreflexión 1, fijada mecánicamente a poste
de sustentación de acero galvanizado de 80x40x2 mm, colocado hormigonado mediante dado de
hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x80 cm, incluso excavación, elementos de sujeción, tornillería y
piezas especiales necesarias.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Modificado 2 5,000 5,000

Total u ............: 5,000 177,72 888,60
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17.1 PA2 PA A justificar para obras accesorias en reposición de servicios, reparación, demolición e
imprevistos.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 % 1,000 0,558 0,558

Total PA ............: 0,558 22.451,50 12.527,94

17.2 EPCR.1a PA Elevación de puerta corredera existente y relleno del pavimento hasta la cota interior del
cementerio.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 0,000
- Puerta
Cementerio 1,000 1,000

Total PA ............: 1,000 2.195,87 2.195,87
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18.1 EATT.1aaac m3 Transporte de residuos de construcción y demolición mezclados de densidad media 1.50 t/m3, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido,  considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, llevado a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana, con camión volquete de carga máxima 10 t y velocidad
media de 45 km/h, a una distancia de 5 km a vertedero o planta de tratamiento autorizada,
considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, incluso carga con pala y tiempo de espera del
camión. Todo ello según la Ley 10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-RESIDUOS
CERÁMICOS
Y OBRAS
DE
FÁBRICA- 0,000
FASE 1 0,000
- Parcela
Inicial 6a 1,000 5,788 0,300 4,000 6,946
- Parcela
Inicial 6a-6b 1,000 13,107 0,300 3,000 11,796
- Parcela
Inicial 6b 1,000 7,649 0,300 4,000 9,179
- Parcela
Inicial 1ñ 1,000 21,672 0,200 2,000 8,669
- Parcela
Inicial 1m 1,000 31,601 0,200 1,500 9,480

1,000 6,359 0,200 1,500 1,908
1,000 9,426 0,200 1,500 2,828

- Parcela
Inicial 2 1,000 76,742 0,200 2,000 30,697

1,000 72,952 0,200 2,000 29,181
1,000 17,852 0,300 5,000 26,778

- Parcela
Inicial 2-1g 1,000 33,873 0,200 2,000 13,549
- Parcela
Inicial 1g 1,000 114,773 0,200 1,500 34,432
-RESIDUOS
DE
HORMIGÓN- 0,000
FASE 1 0,000
- Avenida
Klein S/M 1,000 1.738,314 0,200 347,663
- Paseo-C/.
Nueva
Apertura
(Acera) 1,000 113,110 0,200 22,622
-RESIDUOS
ASFALTO- 0,000
FASE 1 0,000
- Camí
Encubert 1,000 251,626 0,050 12,581
-RESIDUOS
CERÁMICOS
Y OBRAS
DE FÁBRICA
- 0,000
FASE 1 0,000
- Parcela
Inicial 6a 1,000 75,495 1,000 3,000 226,485

1,000 53,881 3,000 3,000 484,929
1,000 21,878 1,000 3,000 65,634
1,000 46,798 2,000 3,000 280,788
1,000 98,228 2,000 3,000 589,368
1,000 127,067 1,500 3,000 571,802
1,000 131,832 1,500 3,000 593,244
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- Parcela
Inicial 6b 1,000 17,135 1,000 3,000 51,405

1,000 47,994 1,000 3,000 143,982
1,000 402,967 1,500 3,000 1.813,352

- Parcela
Inicial 7a 1,000 23,759 0,500 3,000 35,639
- Parcela
Inicial 1ñ 1,000 163,260 1,000 3,000 489,780

1,000 93,326 2,000 3,000 559,956
- Parcela
Inicial 1m 1,000 60,078 1,000 3,000 180,234

1,000 38,322 2,000 3,000 229,932
1,000 73,582 1,000 3,000 220,746

- Parcela
Inicial 3 1,000 21,241 1,000 3,000 63,723

Total m3 ............: 7.169,308 1,98 14.195,23

18.2 ITAV.1 € Tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición (RCD),
para su valoración y/o eliminación en el ambito territorial del consorcio de residuos de la Zona I
del plan zonal de residuos de la Comunidad Valenciana.

Residuos de Hormigón:                        3.60€/Tn.
Residuos cerámicos y obra de fabrica:        5.50€/Tn.
Residuos Tierras, arenas, suelos y Piedras:  1.40€/Tn.
Mixto de Asfalto y tierras:                 14.20€/Tn.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-TASA
RESIDUOS
CERÁMICOS
Y OBRAS
DE
FABRICA- 0,000
FASE 1 1,400 185,443 5,500 1.427,911

1,400 6.600,999 5,500 50.827,692
-TASA
RESIDUOS
DE
HORMIGÓN- 0,000
FASE 1 2,200 370,285 3,600 2.932,657
-TASA
RESIDUOS
MIXTO DE
ASFALTO Y
TIERRAS- 0,000
FASE 1 1,300 12,581 14,200 232,245

Total € ............: 55.420,505 0,80 44.336,40

18.3 DEMO.2 m2 Desmontaje, encapsulado, transporte y entrada a vertedero homologado, incluso proyecto de
desamiantado de cubierta formada por placas de fibrocemento.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
-
DEMOLICIO
NES - 0,000
FASE 1 0,000
- Parcela
Inicial 6a 1,000 127,067 127,067

1,000 131,832 131,832
- Parcela
Inicial 6b 1,000 402,967 402,967
- Parcela
Inicial 7a 1,000 23,759 23,759

Total m2 ............: 685,625 10,12 6.938,53
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19.1 SSOU.1 P.A. Partida Alzada, resumen del presupuesto de Seguridad y Salud en las obras de Urbanización del
Sector 11 Collet II.

Comentario P.Ig. Largo Ancho Alto Subtotal
FASE 1 % 1,000 0,558 0,558

Total P.A. ............: 0,558 19.460,88 10.859,17
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4 Resumen de presupuesto de ejecución material. 
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Capítulo 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 42.916,80
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 45.162,12
Capítulo 3 FIRMES Y PAVIMENTOS 508.325,70
Capítulo 4 MURO DE CONTENCIÓN 330.687,64
Capítulo 5 RED DE SANEAMIENTO 5.430,65
Capítulo 6 RED DE DRENAJE 118.261,58
Capítulo 7 RED DE AGUA POTABLE 10.281,27
Capítulo 8 RED DE RIEGO 11.542,17
Capítulo 9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 236.006,13
Capítulo 10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN 289.156,63
Capítulo 11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 317.607,42
Capítulo 12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 44.268,07
Capítulo 13 ALUMBRADO PÚBLICO 143.550,33
Capítulo 14 TELECOMUNICACIONES 16.177,39
Capítulo 15 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 17.125,11
Capítulo 16 SEÑALIZACIÓN VIARIA 8.603,52
Capítulo 17 VARIOS 14.723,81
Capítulo 18 GESTIÓN DE RESIDUOS 65.470,16
Capítulo 19 SEGURIDAD Y SALUD 10.859,17

Presupuesto de Ejecución Material 2.236.155,67

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILIONS DOS-CENTS
TRENTA-SIS MIL CENT  CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Proyecto: MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)

Capítulo Importe
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5 Resumen de presupuesto base de licitación. 
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1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ..............................................................................................… 42.916,80
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................… 45.162,12
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................................................… 508.325,70
4 MURO DE CONTENCIÓN ...............................................................................................................… 330.687,64
5 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................................… 5.430,65
6 RED DE DRENAJE ........................................................................................................................ 118.261,58
7 RED DE AGUA POTABLE ..............................................................................................................… 10.281,27
8 RED DE RIEGO ........................................................................................................................ 11.542,17
9 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ...............................................................................................… 236.006,13
10 OBRA CIVIL ALTA Y BAJA TENSIÓN ..........................................................................................… 289.156,63
11 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN .........................................................................................................… 317.607,42
12 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN .........................................................................................................… 44.268,07
13 ALUMBRADO PÚBLICO ...............................................................................................................… 143.550,33
14 TELECOMUNICACIONES .............................................................................................................… 16.177,39
15 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ........................................................................................… 17.125,11
16 SEÑALIZACIÓN VIARIA ................................................................................................................… 8.603,52
17 VARIOS ........................................................................................................................ 14.723,81
18 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................… 65.470,16
19 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................… 10.859,17

Presupuesto de Ejecución Material 2.236.155,67
13% de gastos generales 290.700,24
6% de beneficio industrial 134.169,34

Presupuesto Base de Licitación 2.661.025,25
21% IVA 558.815,30

Presupuesto Total 3.219.840,55

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOS MILIONS DOS-CENTS TRENTA-SIS MIL CENT 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS.

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOS MILIONS SIS-CENTS SEIXANTA-U MIL VINT-I-CINC
EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS .

Asciende el Presupuesto Total a la expresada cantidad de TRES MILIONS DOS-CENTS DINOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA
EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS .

Ilustrisimo Ayuntamiento de Benicarló.
Proyecto: MODIFICADO 2 (URB. FASE.- 1. SECTOR 11)
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